

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบ นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>๑.๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๑.๓ ประเด็นข้อสังเกตและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบ สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท. อื่น ๆ</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <p>ความก้าวหน้ากิจกรรม</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ</p> <p>จุดฝึกอบรม ณ จังหวัด อุบลราชธานี สุรินทร์ กระบี่ อุทัยธานี และ นครสวรรค์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการและอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เหลือการฝึกอบรม ๑,๖๔๖ คน ณ ขณะของการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนฯ</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการปรับจุดพื้นที่และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำกับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต</p> <p>๒. หลายพื้นที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับพื้นที่แปลงตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดรายละเอียดตามแนวทางโครงการฯและสัญญาจ้าง เบิกจ่ายตามปริมาณที่ดินที่ขุดจริง</p> <p>๓. ประสานงานขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานช่างในการควบคุม จากหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. จังหวัดที่ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ/แจ้งเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนด ซึ่งได้หาพื้นที่สำรองเตรียมการไว้ก่อนแล้ว</p> <p>๕. กำหนดให้พื้นที่ที่ปรับจุดเสร็จแล้ว เร่งดำเนินการในกิจกรรมถัดไปและวางแผนการดำเนินงานของพื้นที่เป้าหมายในระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบและเกิดความยั่งยืน</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดดำเนินโครงการโดยเร็ว และลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด โดยเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และงบบงเงินกู้ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. จังหวัด ต้องรวบรวมประเด็นปัญหา กำหนดแผนติดตาม สร้างความเข้าใจ สนับสนุนการดำเนินการตลอดกระบวนการงานขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายและครัวเรือนเป้าหมายดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. บริหารสัญญาและดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการและปรับปรุงแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สตง. ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ฯลฯ)</p> <p>๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้อำเภอจัดทำแบบตรวจสอบ Check list ตรวจสอบ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๖. ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ในกิจกรรมที่ ๒ (ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๖.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๓๕๙.๓๒๗ ล้านบาท</p> <p>๖.๒ ผลการใช้จ่ายรวมภาพรวมกิจกรรมที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๓๙๘.๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๙</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้</p> <p>๑. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัด กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. กำชับและติดตามผลการเบิกจ่ายค่าจ้าง โดยกำหนดให้อำเภอ ต้องจัดส่งเอกสารให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ตรวจเช็คความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินการร่วมกับครัวเรือน เป้าหมายฯ กำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่แปลง เป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ ดังนี้</p> <p>๓.๑ จัดกิจกรรมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การปลูกพืช ทำปุ๋ย ขยายพันธุ์พืช การจัดทำจุดเรียนรู้</p> <p>๓.๒ จัดทำเอกสาร สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริม ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๓.๓ ร่วมวางแผนการพัฒนาพื้นที่แปลง และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบ มีส่วนรวมในการเรียนรู้</p> <p>๓.๔ สืบค้นและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมและดำเนินการ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี Kick off ระดับจังหวัดแล้ว โดยมีครัวเรือน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>ความถูกต้องครบถ้วน ก่อนจัดส่งเพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาด ในการจัดทำหลักฐาน และเจ้าหน้าที่การเงินจังหวัด ให้การช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่การเงินระดับอำเภอที่มีข้อจำกัด ตลอดจนให้การเบิกจ่ายทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๕. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม โครงการโดยคำนึงถึงผลผลิตและความคุ้มค่า พร้อมทั้งเตรียมการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน อย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเพื่อรองรับการ ติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. ขอให้กำกับดูแลการทำงานของนักพัฒนา พื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อย่างใกล้ชิด อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน การรายงาน ความก้าวหน้าดำเนินงาน การเบิกจ่าย งบประมาณ และปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ให้พัฒนาการอำเภอทราบ</p> <p>๗. ส่งเสริมการใช้ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้อง กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อาทิ เป็นแหล่งเรียนรู้ระหว่างกักตัวให้กับ ผู้ที่เดินทางกลับบ้าน แหล่งเพาะปลูกพืช สมุนไพร กระจาย/ฟ้าทะลายโจร/ขมิ้น ฯลฯ ทั้งนี้ให้ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ ร่วมดำเนินการ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>จำกัดจำนวน ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ไม่เกิน ๒๐ - ๕๐ คน</p> <p>๒. สนับสนุนให้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟักทะลายโจร กระชาย ซึ่งมีความต้องการของตลาด สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๓. มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔. คัดเลือกแปลงนำร่อง เพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับแปลงอื่น ๆ ได้มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เจ้าของแปลง และพัฒนากร</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล (CLM)</p> <p>๑. อยู่ระหว่าง การดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด อาทิ การจัดเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา และบูรณาการกิจกรรมตามแผนพัฒนาที่จัดทำ</p> <p>๒. พื้นที่จัดทำรายละเอียดรายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำฐานเรียนรู้ ตามบริบทพื้นที่/ภูมิสังคม ตามจำนวนที่กำหนด ๙ ฐานเรียนรู้ โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สนับสนุน และดำเนินการร่วมกับพื้นที่ และบางพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ดำเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. กระบวนการปรับชุด</p> <p>๑.๑ ฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ และบางแห่งมีน้ำขัง ยากลำบากในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร การขุดปรับพื้นที่ล่าช้า บางแห่งขุดได้ปริมาณดินไม่เป็นไปตามแบบเพราะมีน้ำภายในบ่อ เป็นอุปสรรค</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑.๒ คริวเรือรบเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการรูปแบบแปลนหลายครั้ง ถึงแม้จะทำสัญญาแล้วและไม่ยอมให้ขุด ส่งผลให้อำเภอต้องคัดเลือกคริวเรือรบใหม่มาทดแทน และต้องดำเนินการทุกขั้นตอนใหม่ทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๑.๓ บางพื้นที่การขุดแปลงไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติที่แตกต่าง อาทิ ประเภทของดินไม่ตรงกับแบบที่เลือกไว้ บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง พบหินใต้ดิน ทำให้ปริมาตรดินที่ขุดน้อยกว่าปริมาณที่กรมฯ กำหนด ช่างควบคุมงานต้องปรับแบบขุดในสัญญาและขออนุมัติใช้แบบ เพื่อให้ผู้ตรวจรับสามารถตรวจรับตามแบบได้ ส่งผลให้ใช้ระยะเวลามากขึ้น</p> <p>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ เกี่ยวกับงานก่อสร้างชลประทาน งานออกแบบ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทจ้างปรับขุดพื้นที่</p> <p>๒.๒ บางจังหวัด ขาดวิศวกรและช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ควบคุมงาน และตรวจรับงาน โดยให้เหตุผลว่ามีภารกิจจำนวนมาก ข้างไม่มีความรู้ในงาน โคนก หนอง นา และขาดอุปกรณ์ในการทำงาน ได้แก่ กล้อง TOTAL STATION หรือให้ความร่วมมือ แต่ต้องรอให้ช่างว่างจากงานประจำ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า</p> <p>๒.๓ การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประเภทงบลงทุนและกำหนดให้มีผลผลิตหลัก ๒ อย่าง คือ การขุดปรับพื้นที่ตามรูปแบบมาตรฐาน โคนก หนอง นา และการจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เดิมไม่มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้อำเภอไม่ได้มีการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ด้วย และต้องปรับแก้รายละเอียด วิธีการ ทำให้เกิดความล่าช้า</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒.๔ ผู้รับจ้างมีน้อย ต้องทยอยทำสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๓. เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจาก</p> <p>๓.๑ เอกสารส่งเบิกไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องรออำเภอปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๓.๒ การปรับลดค่างานของกระบวนการบริหารสัญญา ทำให้กระบวนการเบิกจ่าย ต้องสลาย PO ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๓ การลงพื้นที่ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.)/ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทำให้อำเภอ ชะลอการส่งงานเพื่อรอฟังแนวทางที่หน่วยตรวจสอบแนะนำ ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งงาน</p> <p>๔. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ กระทบต่อการจัดกิจกรรมมวลชน การเอามือสามัคคี การจัดประชุม/อบรม ต้องชะลอการดำเนินงานตามข้อสั่งการหรือมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด ออกไปโดยไม่มีกำหนด หรือจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย</p> <p>๕. ด้านบุคลากร บุคลากรไม่เพียงพอ มีการโยกย้าย ลาออก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขับเคลื่อนงาน</p> <p>แนวทางการแก้ไขของจังหวัด</p> <p>๑. มอบหมายให้อำเภอ ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ข้างเคียง ในการทำงาน แต่ช่างขอทำงานให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในพื้นที่อื่นได้ โดยอำเภอได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้ทราบแล้ว</p> <p>๒. กำชับให้อำเภอ สร้างความเข้าใจและหากยังต้องการเปลี่ยนแปลงให้ครัวเรือนทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกแบบแปลน และให้ช่าง</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ควบคุมงานทำรายงานช่าง แจ่งแก่กรรมการตรวจรับ และดำเนินการตามระเบียบ</p> <p>๓. แต่งตั้งทีมติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัดตามโซนอำเภอ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ โดยลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔. จัดตั้งกลุ่มไลน์ภายในจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัย</p> <p>๕. กำชับเจ้าหน้าที่ ต้องให้ครัวเรือนทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกแบบแปลน ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดกรณียกเลิก/สละสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๖. ปรับแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์ แบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่หน่วยงานภาคี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจกับครัวเรือนต้นแบบและแกนนำชุมชนในพื้นที่ที่มีปัญหาต่อไป จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย เป็นต้น</p> <p>๗. กรณีที่เข้าสู่ฤดูฝน แล้วเกิดปัญหาในการขุดให้ช่างควบคุมงานรายงานปัญหาการขุด และแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการหยุดขุดก่อน และหากไม่สามารถดำเนินการขุดต่อได้ ให้ส่งคืนงบประมาณ</p> <p>๘. ด้านงบประมาณที่แตกต่างกันในกิจกรรมจัดซื้อพันธุ์พืชฯ ให้อำเภอ ดำเนินการสำรวจความต้องการของครัวเรือน และแจ้งจังหวัดเพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงบดำเนินงาน และให้เร่งดำเนินการจัดหาให้ครัวเรือน</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๓. ประเด็นข้อสังเกต และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ สดง./ป.ป.ช./ป.ป.ท. อื่น ๆ</p> <p><u>๑. ด้านการดำเนินงาน ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>๑.๑ ยึดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ และความคุ้มค่าของงบประมาณเป็นหลัก</p> <p>๑.๒ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ หลักฐาน/เอกสารมีความครบถ้วน สมบูรณ์</p> <p>๑.๓ หากการปฏิบัติการใด ๆ ที่ไม่แน่ใจในแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติ ให้มีหนังสือหรือไปยังกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางก่อนดำเนินการต่อไป</p> <p>๑.๔ บริหารโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเป็นไปตามระเบียบ</p> <p><u>๒. ด้านกระบวนการควบคุมงาน ตรวจรับงาน</u></p> <p>๒.๑ ผู้ควบคุมงาน/กรรมการตรวจรับ ควรดำเนินการอย่างเคร่งครัด มีการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ มีการลงบันทึกเป็นประจำ</p> <p>๒.๒ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาจ้าง ควรดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด</p> <p><u>๓. ด้านการดำเนินการเพื่อความคุ้มค่า</u></p> <p>๓.๑ ครัวเรือนต้นแบบ ต้องจัดทำแผนการจัดการ หลังจากพัฒนาพื้นที่แล้ว</p> <p>๓.๒ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นำความรู้ที่ได้ทั้งในชุมชน จากการเข้ารับการอบรม และการดำเนินงานไปต่อยอดองค์ความรู้ และขยายผลผลักดันชุมชน</p> <p>๓.๓ ทีมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ ทุกระดับ ต้องลงพื้นที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง ร่วมบูรณาการการทำงาน อย่างต่อเนื่อง</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๔. การดำเนินการของจังหวัด อ่างทอง ตามข้อสังเกตฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ</p> <p>๔.๑ แจ้งสำนักพัฒนาชุมชนอ่างทอง (สพอ.) ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนทุกคนทราบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ</p> <p>๔.๒ มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอ่างทอง (สพอ.) ประชุมร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ (HLM) และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เพื่อทำความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ</p> <p>๔.๓ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกต คำแนะนำ ให้จัดทำหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสื่อสารประเด็นคำแนะนำต่าง ๆ ให้แก่พื้นที่อ่างทองอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัด</p>		
๒.	<p>การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ ๒</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ่างทอง ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอ่างทองทุกแห่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขยายผลให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน และขยายผลสู่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยกำหนดเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการและติดตามผล</p> <p>๒. ด้านการรณรงค์ ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟักทูลลายโจร ขิง ขมิ้นชัน มากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. กำชับ ให้อ่างทองเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้สรุปผลการดำเนินงานหลักฐานความสำเร็จแต่ละขั้นตอนในระบบ Plant For Good ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ่างทองดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ขับเคลื่อนทุกกระบวนการ โดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคราชการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน เน้นผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัว อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ่างทอง ร่วมกับกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชน รวบรวมผักจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์/ผู้ป่วยโควิด - ๑๙</p>	<p>จนครราชสีมา</p> <p>๑) การดำเนินการปลูกกระแสม “สร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกพืชผักสวนครัว แบ่งปัน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดการเก็บผลผลิตแบ่งปันให้กับประชาชน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๔. จังหวัดส่วนใหญ่ มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแบ่งปันผักสวนครัว การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างการรับรู้ขยายผลในการดำเนินการแก่ประชาชนทั่วไป</p> <p>๕. บางจังหวัด ขยายผลการดำเนินกิจกรรม โดยการจัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับทำเป็นภาชนะในการปลูกผักสวนครัว เพื่อต่อยอดกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ อาทิ ปัตตานี นราธิวาส</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>พื้นที่เขตเมือง ยังมีพฤติกรรมและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ เนื่องจาก สภาพพื้นที่จำกัด และเคยชินกับการซื้อหาในท้องตลาด หรือการบริการของภาครัฐในการจัดการขยะชุมชน</p>	<p>๓. ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง บูรณาการโดยใช้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นพื้นที่หลัก/ต้นแบบ ด้านการส่งเสริมดำเนินกิจกรรม</p> <p>๔. ส่งเสริมกิจกรรมแบ่งปันผลผลิตพืชผักสวนครัว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)</p> <p>๕. สร้างกระแสปลูกผัก ตามโครงการฯ ผ่าน Social media อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอผลงานที่ชนะเลิศ ผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ แก่สาธารณชนทั่วไปรับรู้</p>	<p>และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) นับจากนี้ อีก ๒ เดือน</p> <p>๒) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำผลผลิตพืชผักสวนครัว ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบาง ให้มีความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ชุมชนหลังวัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๓) ประชาสัมพันธ์ให้ทุกอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จัดกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ทัวทั้งจังหวัดพร้อมกัน และจะดำเนินกิจกรรมไปตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น</p> <p>๓.๑) “ตู้ปันสุข” ตามสถานที่ชุมชน ที่ว่าการอำเภอ สถานที่ราชการในพื้นที่</p> <p>๓.๒) “รถคาราวานปันสุข” เคลื่อนที่ไปตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
				<p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ๓.๓) “รั้วปิ่นสุบ”, “ประตูปิ่นสุบ” บริเวณบ้านของผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประชาชนที่เดือนร้อนหรือประชาชนที่มีความต้องการอาหารสามารถเข้ามารับบริการด้วยตนเอง</p>
๓	<p>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”</p> <p>- การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- จังหวัดมีนวัตกรรมอย่างไร</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. รณรงค์ให้ส่วนราชการ ผู้นำ เครือข่าย ร่วมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นและผ้าลายขอ เป็นประจำ อย่างน้อย ๑-๒ วัน/สัปดาห์ หรือมีชุดทีมผ้าไทย/ผ้าลายขอสำนักงาน โดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการเป็นแบบอย่างและต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การสวมใส่ผ้าท้องถิ่นและผ้าลายขอ อาทิ จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ โทรทัศน์ และการผลิตสื่อ Infographic จัดทำแคตตาล็อกรูปแบบลวดลายผ้า จัดทำ E-book เป็นต้น</p> <p>๓. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มทอผ้า นำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน มีการผลิตอย่างต่อเนื่องและนำมาจำหน่ายในงานจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ</p> <p>๔. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้คิดค้นและประยุกต์การผลิตสินค้าชุมชน โดยนำลวดลายขอพระราชทานฯ ใช้เป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ อาทิ หมวก แก้วน้ำ สมุดบันทึก เครื่องประดับ ส่งผลให้มียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการพัฒนา/ประยุกต์ลายผ้า การแปรรูป ผ้าลายขอฯ เป็นของใช้ ของที่ระลึก ประดับตกแต่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมการเปิดคลินิกโอการประกวด ประกายความสำเร็จ ในการประชุมประจำเดือนของจังหวัด/อำเภอ เป็นต้น</p> <p>๓. ขอให้จังหวัดกำหนดแผนส่งเสริมช่องทาง การตลาดระบบออนไลน์ และออฟไลน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากลายผ้าพระราชทานฯ และแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ กลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจ</p> <p>๔. ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน เป็นต้นแบบในการสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ</p>	<p>จังหวัดลำพูน</p> <p>๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน น้อมนำ พระดำริ "ผ้าไทย..ใส่ให้สนุก" ร่วมสวมใส่ผ้าไทยใน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส โดยการร่วมถ่ายแบบ โดยผู้บริหาร จังหวัดลำพูน บุคลากรสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งสิ้น ๓๐ หน่วยงาน</p> <p>๒. จัดงาน / นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เมื่อวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในงาน "แม่ญิง หละปุ่น ร่วมใจต้านภัยโควิด" ณ ห้างแจ่มฟ้าซ้อปปี้งมอลล์ ลำพูน พร้อมทั้งนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผ้าลายขอร่วม จัดแสดงและจำหน่ายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ</p> <p>๓. มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน ภาคีที่ส่งเสริม</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๕. เชิญชวนข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนคนไทย ร่วมแต่งกายสวมใส่ผ้าไทยในการประชุม สัมมนา และประเพณีสำคัญ เช่น งานทอดกฐิน,งานบวช,งานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ</p> <p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า การออกแบบ ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภท ผ้า และ เครื่องแต่งกาย กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการที่สนใจ มากขึ้น</p> <p>๗. ข้อมูลเชิงปริมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๗.๑ ยอดการจำหน่ายผ้าทั้งหมด ๖,๐๗๗.๓๕๐ ล้านบาท</p> <p>๗.๒ ยอดการจำหน่ายผ้าลายขอ ๕๖.๕๖๘ ล้านบาท</p> <p>๗.๓ จังหวัดที่มีกลุ่ม/ราย ผ้าลายขอฯ สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ สุรินทร์ (๗๗๐ กลุ่ม/ราย) เชียงใหม่ (๗๓๔ กลุ่ม/ราย) อุดรธานี (๔๖๒ กลุ่ม/ราย) สกลนคร (๓๘๙ กลุ่ม/ราย) และชัยภูมิ (๒๙๒ กลุ่ม/ราย)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ช่องทางการจำหน่ายหยุดชะงัก</p> <p>๒. ผ้าไทย ยังได้รับความนิยมน้อยหรือเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากมีมูลค่า/ราคาสูง</p> <p>๓. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าบางกลุ่ม ขาดทักษะในการออกแบบลายผ้า</p> <p>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</p> <p>๑. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทานฯ ในช่องทางตลาดออนไลน์ อาทิ Shopee และ Lazada เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปสั่งซื้อ</p> <p>๒. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย และผลิตผ้าออกมาให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มีราคาจับต้องได้</p> <p>๓. กำหนดแนวทางและบูรณาการเครือข่าย สนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ</p>		<p>สนับสนุนการและสวมผ้าไทยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา</p> <p>จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมบุคคลต้นแบบ (IDOL) ในการสวมใส่ผ้าไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พัฒนาการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ มาเป็นบุคคลต้นแบบ (IDOL) ทำให้ภาคเครือข่ายต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับผ้าไทย และเกิดกระแสรับรู้ เกิดการตื่นตัวมากขึ้น</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		กระบวนการข้อม และ การทอผ้าตามมาตรฐานสากลให้แก่เยาวชน และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย		
๔	<p>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๑. ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</p> <p>๓. การเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>๑. ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนด แผนปฏิบัติการและใช้จ่ายงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ ในการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด</p> <p>๒. มอบหมายให้อำเภอ เตรียมการและส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดฯ คลี่คลาย/ปรับรูปแบบสื่อสารสร้างความเข้าใจ</p> <p>๓. มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และทีมคณะทำงานทุกระดับ สร้างความเข้าใจ ติดตามเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ รับทราบปัญหาเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือ</p> <p>๔. ข้อมูลเชิงปริมาณผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๔.๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๓.๒๒ เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔.๒ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่าย สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. พิษณุโลก (ร้อยละ ๙๘.๗๐) ๒. หนองคาย (ร้อยละ ๙๘.๑๙)</p> <p>๓. สกลนคร (ร้อยละ ๙๘.๑๐) ๔. พิจิตร (ร้อยละ ๙๗.๙๓)</p> <p>๕. อุตรดิตถ์ (ร้อยละ ๙๗.๖๙)</p> <p>๔.๓ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่าย น้อยสุด ๕ อันดับแรก</p> <p>๑. ปทุมธานี (ร้อยละ ๓๘.๖๐) ๒. สิงห์บุรี (ร้อยละ ๓๙.๔๙)</p>	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการร่วมกัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามกิจกรรม/โครงการรายไตรมาส เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้</p> <p>๒. ต้องจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้และระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีแนวโน้มไม่สามารถส่งเงินคืน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/คณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ทุกระดับ และประจำทุกเดือน ผ่านการประชุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “หนี้ค้างชำระลดลงต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของหนี้คงเหลือ”</p> <p>๔. จังหวัด ควรประสานจัดแบ่งทีมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด รับผิดชอบแต่ละอำเภอ เพื่อติดตามสนับสนุนและเร่งรัดการชำระหนี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ</p> <p>๕. เร่งรัด และกำชับการดำเนินการ ตามมาตราการตรวจสอบหนี้ค้างชำระ ที่ไม่มีหลักฐานยืนยันการชำระยอดหนี้ จะต้อง</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๓. สมุทรปราการ (ร้อยละ ๔๓.๘๐) ๔. พระนครศรีอยุธยา (ร้อยละ ๔๘.๘๙) ๕. พะเยา (ร้อยละ ๕๒.๖๘)</p> <p>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ เร่งรัด และติดตามผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ ตามแนวทางและเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนดและให้รายงานผลในการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกระดับ ประจำทุกเดือน</p> <p>๒.๒ การบริหารจัดการหนี้ ระดับอำเภอ มีการประชุมติดตาม หรือสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อประสานข้อมูลผลการชำระหนี้ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลใช้เป็นฐานข้อมูลติดตาม กำกับ</p> <p>๒.๓ ติดตามให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ในแต่ละอำเภอ และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ค้างชำระ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.๔ ทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนถึงระยะเวลาชำระหนี้ เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้ลูกหนี้เพิกเฉย และส่งเรื่องให้อัยการฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อให้เหลือหนี้ค้างชำระตามที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๒.๕ ประชาสัมพันธ์ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ แจกมาตรการที่กรมฯ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ป้องกันหนี้เสีย และดำเนินการรับลงทะเบียนลูกหนี้ อย่างต่อเนื่องตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.๖ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ออกติดตามเยี่ยมเยียน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยผิคนัด (ฉบับที่ ๔) และมาตรการพักชำระหนี้ (ฉบับที่ ๓) เพื่อรับขึ้นทะเบียนจากผู้มีสิทธิ</p> <p>๒.๗ ภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๓.๑ ค่าเป้าหมาย (ไตรมาส ๓-๔) ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกินร้อยละ ๕ พบว่า จังหวัดดำเนินการได้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย</p>	<p>ดำเนินการที่ส่วนกลางให้แนวทาง หากมีข้อสงสัยให้เรียบประสานส่วนกลาง</p> <p>๖. ส่งเสริมช่องทาง การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม ช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งกระบวนการ/กิจกรรม อื่น ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุน เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ และสามารถส่งคืนเงินกู้ยืมได้</p> <p>๗. ส่งเสริมกลุ่มฯ ที่ดำเนินการพักชำระหนี้ หากมีความพร้อมในการจ่ายหนี้ ให้ดำเนินการจ่ายหนี้ได้ตามปกติ และจัดเก็บรายละเอียดหลักฐานจ่ายเงิน ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๘. เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรระดับอำเภอ ด้านการดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับลูกหนี้ที่เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ อย่างถูกต้อง</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>จำนวน ๑๘ จังหวัด และจังหวัดดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๔๙ จังหวัด รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๗.๒ ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๒๔ ภาพรวมแนวโน้มลดลง จากเดิม (ร้อยละ ๑๒.๔๑)</p> <p>๗.๓ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. หนองคาย (ร้อยละ ๐.๒๗) ๒. เชียงราย (ร้อยละ ๑.๔๔)</p> <p>๓. แพร่ (ร้อยละ ๑.๗๑) ๔. ตรัง (ร้อยละ ๒.๑๑)</p> <p>๕. พิจิตร (ร้อยละ ๒.๑๖)</p> <p>๗.๔ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ น้อยสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. ยะลา (ร้อยละ ๓๗.๔๒) ๒. สมุทรปราการ (ร้อยละ ๒๘.๕๕)</p> <p>๓. ภูเก็ต (ร้อยละ ๒๗.๔๓) ๔. อุตรดิตถ์ (ร้อยละ ๒๖.๗๔)</p> <p>๕. ร้อยเอ็ด (ร้อยละ ๒๔.๗๖)</p> <p>๓. การเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับ จังหวัด ๓ ประเภท ครบแล้วและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม การนำเสนอกิจกรรมระดับเขตตรวจราชการ</p> <p>๒. ชักซ้อม ให้ความสนใจกับพื้นที่ในการนำเสนอ จัดทำลำดับ การนำเสนอ และการเตรียมการในระบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting/Session Call</p> <p>๓. จังหวัดและอำเภอ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ร่วมในกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่อง การปฏิบัติงานของกลุ่มและสมาชิก</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.๑ การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกกลุ่มอาชีพบางราย ไม่สามารถเดินทางมาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์ตามประกาศ</p> <p>๑.๒ การจัดอบรมต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในบางอำเภอรุนแรงถึงขั้นต้องปิดหมู่บ้าน กระทบต่อการประกอบกิจการของกลุ่มทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินได้</p> <p>๓. ลูกหนี้บางคนขอลดดอกเบี้ยผิดนัดและปรับโครงสร้างหนี้ไว้แต่ไม่มีการชำระหนี้คืนกองทุน</p> <p>๔. ลูกหนี้บางราย ติดต่оไม่ได้ เนื่องจากย้ายถิ่นฐาน/ไม่อยู่ในพื้นที่</p> <p>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</p> <p>๑. เน้นย้ำ อำเภอในกระบวนการตรวจสอบยอดหนี้ค้างในระบบ จากฐานข้อมูลของจังหวัด โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้และสัญญาสิ้นสุด ให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ทุกโครงการ</p> <p>๓. กำกับให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการ และใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และห้วงระยะเวลาการเบิกจ่าย เป็นรายเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๕	<p>การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๓ ระดับจังหวัด ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๓ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ๓. การดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๓ ระดับอำเภอ ปี ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างรวบรวมผลการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบจากอำเภอ เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่ง ต่อไป ๔. เร่งรัดให้อำเภอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาทิ <ol style="list-style-type: none"> ๔.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๓ ระดับอำเภอ ๔.๒ ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๓ ระดับอำเภอ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๓ ระดับอำเภอ ๔.๔ จัดหาและแต่งตั้งอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ๔.๕ สํารวจและจัดทำทะเบียนพื้นที่และจำนวนครัวเรือนเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๓ ปี ๒๕๖๔ เป็นต้น <p>ภายใต้ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณสุขโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ เป็นสำคัญ</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องโปรแกรมการจัดเก็บ ทำให้พื้นที่กังวลว่าจะไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทันเวลา 	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนต่อโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดเก็บข้อมูลภาพรวม ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคน เตรียมความพร้อมข้อมูลการจัดเก็บ และติดตามข่าวสารจากกรมฯ อย่างใกล้ชิด ๓. ขอให้จัดเก็บข้อมูลตามความเป็นจริง เมื่อวิเคราะห์จะทำให้ได้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริง ๔. บริหารจัดการโครงการฯ โดยเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ ลีโชนีเซียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เป็นมาตรการสำรอง ๕. ขอให้เตรียมการให้พร้อมด้านการติดตามและนิเทศการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เมื่ออาสาสมัครเริ่มจัดเก็บข้อมูลฯ 	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้รับผลต่อและส่งผลต่อการการประสานงาน การวางแผน และการดำเนินกิจกรรม</p> <p>๓. พื้นที่กังวลกับห้วงระยะเวลาการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ที่กระชั้นชิด ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด (ภายในกันยายน ๒๕๖๔)</p> <p>๔. บางพื้นที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอบต. และ เทศบาล จึงทำให้ผู้จัดเก็บเกิดความสับสน ทำให้อาจจัดเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง</p> <p>๕. กลุ่มเป้าหมายอาสาจัดเก็บข้อมูลฯ ยังไม่มั่นใจต่อกระบวนการจัดเก็บและค่าตอบแทน เนื่องจากการบริหารจัดการกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนแตกต่างกันในหลายพื้นที่</p> <p>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</p> <p>๑. มอบหมายอำเภอลงพื้นที่ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการจัดเก็บและพื้นที่ทับซ้อน</p> <p>๒. แจ้งให้อำเภอ คัดเลือกอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นอย่างดี และมีทักษะด้านเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล (Smart phone / Tablet) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา น่าเชื่อถือ</p> <p>๓. กำชับให้อำเภอเตรียมจัดทำโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ไว้ เพื่อรอการอนุมัติจากกรมการพัฒนาชุมชน จะได้ดำเนินการได้ทัน่วงที</p> <p>๔. ขอให้ส่วนกลาง จัดทำทีมงานในการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๖	<p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ที่พัฒนาการจังหวัดทำคำรับรองกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ที่รับผิดชอบกำกับและเร่งรัดการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้จัดทำคำรับรอง กำกับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการตามคำรับรองและให้จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ และจัดส่งให้จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ตัวชี้วัดงานรายทีม ๔ ตัวชี้วัด พบว่าส่วนใหญ่ดำเนินการและจัดเก็บหลักฐานได้ในตัวชี้วัดที่ ๓ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และตัวชี้วัดที่ ๔ ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรม ตัวชี้วัดงานรายบุคคล ๖ ตัวชี้วัด พบว่า อยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการกิจกรรมและให้รายงานผล รูปแบบเอกสารหลักฐานและระบบออนไลน์ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่มีผลความคืบหน้าการดำเนินการ ยกเว้น ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีระยะและห้วงระยะเวลาการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง GVH รอบที่ ๒ <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติในห้วงเวลาที่กำหนดได้</p> <p>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทีมนิเทศติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หรือประชุมติดตามในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน 	<p>ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำกับและเร่งรัดดำเนินใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส และตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด ในไตรมาส ๔ กำหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ ๑๐๐ กำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง กฏระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมติดตาม นิเทศงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ กำหนดแผนตรวจเยี่ยม/ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ติดตามให้คำแนะนำพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และผ่านการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน 	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		๒. กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติขับเคลื่อนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และสรุปปัญหาอุปสรรค เพื่อวางแผน และบริหารความเสี่ยง ในการการขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัด		

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
สำนักตรวจราชการ
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔