

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ  
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบ นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <p><b>ความก้าวหน้ากิจกรรม</b></p> <p><b>กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน</b></p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงพื้นที่ และมีบางพื้นที่อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบแปลนบ่อใหม่ ภายหลังจากตรวจสภาพพื้นที่และความต้องการของครัวเรือน อาทิ นครราชสีมา ชัยนาท</p> <p>๒. กำหนดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต</p> <p>๓. จังหวัดที่ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการ ซึ่งได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้ว</p> <p>๔. ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ในกิจกรรมที่ ๒ (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๔.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๓๕๙.๓๒๗ ล้านบาท</p> <p>๔.๒ ผลการใช้จ่ายรวมภาพรวมกิจกรรมที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๔๔๔.๒๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๒</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้</b></p> <p>๑. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินการร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายฯ กำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่แปลงประจำสัปดาห์/เดือน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดกิจกรรมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การปลูกพืช ทำปุ๋ย ขยายพันธุ์พืช การจัดทำจุดเรียนรู้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดดำเนินโครงการโดยเร็ว และลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน เบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และงบเงินกู้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารโครงการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ตั้งทีมอำเภอที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สนับสนุนการปฏิบัติงานของอำเภอที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งเสริมการถอดบทเรียน และกำหนดแนวทางแก้ไข</p> <p>๔. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการโดยคำนึงถึงผลผลิต</p>	<p><b>จังหวัดกำแพงเพชร</b> ได้ออกแบบระบบติดตาม “โคก หนอง นา โมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากมองว่าโครงการฯ เป็นนโยบายสำคัญ จึงได้วางแผนเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาประกอบการวางแผนเพื่อเป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาอุปสรรค และรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างน่าสนใจ เป็นปัจจุบันที่สุด โดยมีกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้</p> <p>๑. ออกแบบข้อมูลที่ต้องการติดตาม</p> <p>๒. จัดเก็บข้อมูลด้วยการสำรวจ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลประมวลผลและนำเสนอข้อมูล</p> <p>๓. ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาจากการทำระบบมาใช้ในการติดตามงาน ผู้บริหารจังหวัด</p> <p>และจากการนำระบบมาใช้สามารถบริหารจัดการโครงการ โดยมีผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน เป้าหมาย ที่วางไว้ทั้งหมด ๖๖๒ แปลง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำสัญญาแล้ว ๕๓๑ แปลง</li> <li>- ขุดปรับแปลงแล้ว ๕๐๗ แปลง</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๗ แปลง</li> </ul> <p>นอกจากมีระบบติดตาม “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ทำให้การติดตามมีความรวดเร็ว</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑.๒ จัดทำเอกสาร สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๑.๓ รวบรวมแผนการพัฒนาพื้นที่แปลง และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบ มีส่วนรวมในการเรียนรู้</p> <p>๑.๔ สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา</p> <p>๒. มอบหมายอำเภอ กำชับและติดตามผลการเบิกจ่ายค่าจ้าง โดยกำหนดให้อำเภอต้องจัดส่งเอกสารให้แล้วเสร็จตามห่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ตรวจเช็คความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรม/โครงการ ที่กรมฯ มอบหมาย ให้พื้นที่ร่วมดำเนินการโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ/ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนฯ</b></p> <p>๑. จังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อให้มีระบบเชื่อมโยงพื้นที่ ถอดองค์ความรู้ เป็นศูนย์จัดการความรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ พร้อมทั้งทะเบียนปราชญ์และครูพาทำ ภายในพื้นที่</p> <p>๒. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการฯ และดำเนินการกิจกรรมรวมกลุ่มกันฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ</p> <p>๓. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟักทะลาย โจร กระชาย ซึ่งมีความต้องการของตลาด สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๔. จังหวัด ส่วนใหญ่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>และความคุ้มค่า พร้อมทั้งเตรียมการจัดเก็บหลักฐานโดยละเอียดในทุกขั้น ตอน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กำหนดแนวทางส่งเสริมการใช้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนการนำผลิตภัณฑ์มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Realtime) จังหวัดกำแพงเพชรยังมีศูนย์ปฏิบัติการ (War room) โคนอง ษา พชกำแพงเพชรที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p><b>กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล (CLM)</b></p> <p>๑. ดำเนินการตามแผนพัฒนาพื้นที่ที่กำหนด อาทิ การจัดทำฐานเรียนรู้ทั้ง ๙ ฐาน การจัดทำสื่อบรรยาย การปรับปรุงปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ฯ ตามคำแนะนำของคณะทำงานฯ และพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. อยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ประจำฐาน สำหรับการพัฒนาระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิต</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากแบบแปลนที่กรมฯ สนับสนุน ไม่สามารถใช้ได้และต้องเขียนแบบแปลนใหม่ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุ</p> <p>๒. การปรับชุดไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุมัติ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติที่แตกต่าง และช่างต้องปรับแบบชุดในสัญญาและขออนุมัติใช้แบบ เพื่อให้ผู้ตรวจรับสามารถตรวจรับตามแบบแปลนได้ส่งผลให้ใช้ระยะเวลามากขึ้น</p> <p>๓. ช่วงฤดูฝน ดินมีลักษณะอุ้มน้ำชุดปรับพื้นที่มีความล่าช้าและยังส่งผลให้ผู้รับจ้างบางรายขอยกเลิกสัญญาทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่</p> <p>๔. บางจังหวัด นายช่างจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจำนวนน้อยและมีภารกิจประจำมาก เข้าควบคุมงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด และบางแห่งปฏิเสธเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ สระบุรี เป็นต้น</p> <p>๕. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่บางจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้มีการชะลอการดำเนินโครงการฯ</p> <p>๖. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า สาเหตุ</p> <p>๖.๑ อยู่ระหว่างการชุด / ปรับงานชุด</p> <p>๖.๒ หลายพื้นที่รอเอกสารการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน และปรับปรุงแบบแปลนตามสภาพหน้างานจริง อาทิ ลพบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ เป็นต้น</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๖.๓ เอกสารส่งเบิกไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องรออำเภอปรับปรุงแก้ไข และบางแห่งต้อง</p> <p>๗. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ</p> <p>๗.๑ ผู้รับจ้างดำเนินการเข้าแปลงไม่ได้/ไม่ตรงที่กำหนดเวลา อาทิ สระบุรี</p> <p>๗.๒ คณะกรรมการฯ บางแห่ง อยู่ระหว่างกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และการตรวจรับงานนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน มีข้อจำกัด อาทิ บุรีรัมย์ ออยุธยา</p> <p><b>แนวทางการแก้ไขของจังหวัด</b></p> <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียนรู้ร่วมนายช่างด้านการจัดทำเอกสารหลักฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนที่ดำเนินการได้ในการประกอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้รวดเร็วขึ้น</p> <p>๒. กรณีเกิดปัญหาในการขุดให้ช่างควบคุมงานรายงานปัญหาการขุดและแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการหยุดขุดก่อน และหากไม่สามารถดำเนินการขุดต่อได้ ให้ส่งคืนงบประมาณ</p> <p>๓. ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือแบ่งกลุ่มย่อยจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด</p>		
๒.	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้ครบทุกกิจกรรมและเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และเร่งรัดการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ให้แล้วครบถ้วน ๑๐๐ % ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ เริ่มดำเนินการกิจกรรมที่ ๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กำหนดให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔</p> <p>๓. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้ง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กรณีพื้นที่ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้จังหวัดตั้งทีมงานติดตามและสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว</p> <p>๒. เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการขุดปรับพื้นที่ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเป็นลาย</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นทีม นิเทศ และให้รายงานผลเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๔. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ส่งมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายแล้ว มีบางจังหวัดที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อพันธุ์ เป็นงบดำเนินงาน</p> <p>๕. ร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันความล่าช้าในการดำเนินงานตามโครงการฯ</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. บางพื้นที่ นายช่างมีภารกิจงานประจำมาก ทำให้ไม่มีเวลาดลงพื้นที่ตรวจและคณะกรรมการควบคุมงานฯ มีเพียงชุดเดียว</p> <p>๒. การเขียนแบบแปลนใหม่ เนื่องจากแบบที่ส่วนกรมฯ จัดส่งไม่สามารถปรับใช้ได้จากการตรวจสอบร่วมกันของนายช่าง ภายในพื้นที่ และตามสภาพภูมิสังคม</p> <p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <p>๑. จังหวัดมอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่การเงิน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจรับฯ/ควบคุมงาน</p> <p>๒. อำนวยความสะดวกความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกพื้นที่ขอรับการสนับสนุนนายช่างโยธา วิศวกรภายนอก ปรับแบบแปลนใหม่ตามสภาพพื้นที่ และการขุดคลองไส้ไก่เพิ่มเติม</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุนวิศวกรโยธา ระดับสามัญ จากส่วนกลาง ในการออกแบบและรับรองแบบให้กับครัวเรือนที่ไม่สามารถใช้แบบแปลนมาตรฐานที่กรมฯ สนับสนุนได้</p>	<p>ลักษณะอักษร เพื่อเป็นหลักฐานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต่อไป</p> <p>๓. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารโครงการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามระเบียบ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๓.	<p><b>การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒</b></p> <p>- กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับและติดตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขยายผลให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนต่อเนื่อง และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการกำกับ ติดตาม และบางจังหวัดกำหนดพื้นที่และจำนวนแปลงเป้าหมายดำเนินส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. จัดทีมปฏิบัติการหมู่บ้านลงพื้นที่ให้คำแนะนำและกระตุ้นการปฏิบัติงาน โดยทำงานแบบคนจน เน้นการพึ่งพาตนเอง ช่วยกันทำในลักษณะกลุ่มเล็ก ๆ</p> <p>๓. ทุกจังหวัดดำเนินการ ด้านการรณรงค์ ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว มากกว่า ๑๐ ชนิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร บึง ขมิ้นชัน มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร เช่น น้ำกระชาย สบู่สมุนไพร มากขึ้นในหลายพื้นที่</p> <p>๔. ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดำเนินการและเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ศึกษาดูงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ</p> <p>๕. หลายจังหวัด มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแบ่งปันผักสวนครัว การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างการรับรู้ขยายผลในการดำเนินการแก่ประชาชนทั่วไป อาทิ ยะลา กระบี่ นครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๖. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่าน เพจเฟซบุ๊ก “ปลูกพืชปลูกผัก ปลูกรักกับพช.” ของแต่ละจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ และภายในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมการประชุมทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขับเคลื่อนทุกระดับบูรณาการ โดยสร้างความร่วมมือ บูรณาการกิจกรรมทุกภาคส่วน ใช้กลไกผู้นำ/องค์กรในพื้นที่ดำเนินการเป็นแบบอย่าง และต่อเนื่อง</p> <p>๒. ทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด/อำเภอที่จัดตั้ง ต้องหมั่นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ดำเนินการในโครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และกิจกรรมที่ต่อเนื่อง</p> <p>๓. ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกและแบ่งปันผลผลิตพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)</p>	<p><b>สมุทรสงคราม</b> ทรนรงค์ เขียวชวน ให้คณะกรรมการศูนย์แบ่งปันจังหวัดประสานผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดสมุทรสงครามปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ บึงกระชายขาว ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ตะไคร้ ฯลฯ ให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปแบ่งปันส่งมอบให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกันทำน้ำสมุนไพรต้านภัยโควิด-๑๙ วันละ ๒,๐๐๐ ขวด นำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว (ผู้ติดเชื้อที่บ้าน) และศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p><b>จังหวัดนครราชสีมา</b> ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผล โดยกราบบังคมทูลเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ใช้พื้นที่บริเวณว่างของวัด ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพรไทย โดยการบูรณาการร่วมกับการโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. ระบบรายงาน โปรแกรม Plant For Good ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมวลผล ไม่รายงานผลภายหลังการบันทึกที่ ส่งผลต่อการตรวจสอบสถานการณ์ ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๒. การบูรณาการร่วมกับ อปท. ยังขาดความต่อเนื่อง</p>		<p>พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา โดยดำเนินการวัดนาร่อง " ๑ วัด ๑ สวนสมุนไพร ตำบลภัยโควิด - ๑๙" นาร่องแล้วจำนวน ๔ วัดได้แก่</p> <p>๑) วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา</p> <p>๒) วัดห่อ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง</p> <p>๓) วัดวชิรลงกรณ อำเภอปากช่อง</p> <p>๔) วัดสัมปิตตะวนาราม อำเภอเมืองนครราชสีมา และจะขยายผลไปยังวัดทุกตำบล อย่างน้อย ตำบลละ ๑ วัด ในการใช้พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร "๑ ตำบล ๑ วัด ๑ สวนสมุนไพร ตำบลภัยโควิด - ๑๙"</p>
๔	<p><b>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามีดหมีพระราชทาน “ผ้ามีดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”</b></p> <p>- การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- จังหวัดมีนวัตกรรมอย่างไร</p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. บางจังหวัด กำหนดเป็นตัวชี้วัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ : การใช้และสวมใส่ผ้าไทยฯ ร่วมกับส่วนราชการระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)/ภาคีเครือข่าย</p> <p>๒. ส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มทอผ้าฯ ร่วมจำหน่ายสินค้ารูปแบบออนไลน์ เช่น Face Book (OTOP จังหวัด/เครือข่าย OTOP/จังหวัด), Line (ตลาดนัด/กลุ่มผ้าจังหวัด/ตลาดชุมชน) อาทิ ยะลา อ่างทอง กาฬสินธุ์ อุทัยธานี เป็นต้น</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนการพัฒนาและต่อยอดลายผ้า พบว่ากลุ่มมียอดรายได้เพิ่มเฉลี่ย ๓,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เผยแพร่คลิปวิดีโอการประกวดประกาศความสำเร็จ ในการประชุมประจำเดือนของจังหวัด/อำเภอ เป็นต้น</p> <p>๒. ส่งเสริมช่องทางการตลาดระบบออนไลน์ และออฟไลน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการผ้าและผลิตภัณฑ์จากลายผ้าพระราชทานฯ และแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจ</p>	<p><b>จังหวัดปราจีนบุรี</b> ได้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการทอผ้าภูมิปัญญาปราจีนบุรี โดยให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ประเภทผ้าได้ออกแบบลายผ้าใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างผ้าหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ กับเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี เช่น ผ้ามีดหมีดอกปีปลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้ามีดหมีต้นโพธิ์ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เป็นต้น โดยมีผลการจำหน่ายสะสม ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๔ ประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ บาท</p>



ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>และเทคนิคการผลิต อาทิ ปราจีนบุรี ชัยนาท พัทลุง นราธิวาส สิงห์บุรี เป็นต้น</p> <p>๔. กำชับและมอบหมายนักการตลาดรุ่นใหม่ลงพื้นที่สนับสนุนกลุ่มทำการตลาดที่หลากหลายรูปแบบหลายช่องทาง จัดเก็บข้อมูลความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรม อาทิ กระบี่ นราธิวาส เป็นต้น</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP หยุดชะงัก/ชะลอตัวลง</p> <p>๒. ผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายใหม่ ยังขาดประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์</p> <p>๓. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าบางกลุ่ม ขาดทักษะในการออกแบบลายผ้า</p> <p>๔. การสืบหอดองค์ความรู้ให้รุ่นถัดไปยังได้รับการยอมรับน้อย เนื่องจากไม่สามารถสร้างรายได้หลักให้ครอบครัว</p> <p><b>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</b></p> <p>๑. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทานฯ ในช่องทางตลาดออนไลน์ อาทิ Shopee และ Lazada เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปสั่งซื้อ</p> <p>๒. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย และผลิตผ้าออกมาให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มีราคาจับต้องได้</p> <p>๓. ส่งเสริมการจัดทำและพัฒนาสื่อการนำเสนอคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไทย ผ้าลายขอ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>๔. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง</p> <p>๕. ส่งเสริมการประกวดการออกแบบ ลวดลาย การตัดเย็บ การประยุกต์ใช้วัสดุ อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ขยายความร่วมมือกับภาคีพัฒนาในพื้นที่</p>	<p><b>จังหวัดอุตรดิตถ์</b> ได้แก่กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการรับมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และนำไปประยุกต์กับผ้าขึ้นตีนจก ไทย ยวน น้ำอ่าง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ทำให้ผ้าทอมีความสวยงาม เป็นที่สนใจของผู้ที่พบเห็นและสั่งจองผ้าทอกันอย่างต่อเนื่อง โดยทางกลุ่มได้ทอผ้าลายพระราชทานฯ และนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊กของกลุ่ม เป็นการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี ราคาผืนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จำหน่ายได้มากกว่า ๑๕ ผืน เป็นเงินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท และภายในพื้นที่ ต.อ่างน้ำ อ.ตรอน ได้มีกลุ่มทอผ้าพัฒนาการผลิตและประยุกต์ใช้ลวดลายขอ ในผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันอีก ๓-๔ กลุ่ม ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาเรียนรู้ร่วมกัน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๕	<p><b>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</b></p> <p>๑. ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</p>	<p><b>๑. ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอและทีมคณะทำงานทุกระดับ สร้างความเข้าใจ ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ รับทราบปัญหาและให้การช่วยเหลือพื้นที่</p> <p>๑.๒ หลายจังหวัด ประสานร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารฯ ระดับจังหวัด ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสตรี/องค์กรที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ เช่น การออกเยี่ยมเยียน การมอบปัจจัยดำรงชีพ มอบพันธุ์ผักครัวเรือน อาทิ นครศรีธรรมราชก ร้อยเอ็ด นครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๑.๓ ดำเนินกิจกรรมการเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขตตรวจราชการ เพื่อเป็นการยกย่องและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ตรวจราชการกรม ผ่านระบบออนไลน์</p> <p>๑.๔ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๑) ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๘.๖๖ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒) จังหวัดที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่าย สูงสุด ๕ อันดับแรก ดังนี้</p> <p>๑. พิษณุโลก (ร้อยละ ๙๙.๑๖)    ๒. ชัยภูมิ (ร้อยละ ๙๙.๑๐)</p> <p>๓.หนองคาย (ร้อยละ ๙๘.๗๙)    ๔. เชียงราย (ร้อยละ ๙๘.๗๔)</p> <p>๕. พิจิตร (ร้อยละ ๙๘.๖๖)</p> <p>๓) จังหวัดที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่าย น้อยสุด ๕ อันดับแรก ดังนี้</p> <p>๑. ปทุมธานี (ร้อยละ ๓๖.๙๐)    ๒. สมุทรปราการ (ร้อยละ ๔๓.๕๐)</p> <p>๓. นครนายก (ร้อยละ ๕๔.๑๔)</p> <p>๔. สิงห์บุรี (ร้อยละ ๕๔.๕๘)</p> <p>๕. พะเยา (ร้อยละ ๖๐.๒๑)</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการรายไตรมาส เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้</p> <p>๒. จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้และระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีแนวโน้มไม่สามารถส่งเงินคืน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/คณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ทุกระดับและประจำทุกเดือน ผ่านการประชุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “หนี้ค้างชำระลดลงต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของหนี้คงเหลือ”</p> <p>๔. ประสานจัดแบ่งที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดรับผิดชอบแต่ละอำเภอ เพื่อติดตามสนับสนุนและเร่งรัดการชำระหนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ</p> <p>๕. ส่งเสริมช่องทาง การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพิ่ม การตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาท</p>	<p><b>จังหวัดสระบุรี</b> ได้ใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์คู่นานกับการดำเนินงานของอำเภอ โดยส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔) ผ่านไปรษณีย์ตอบรับ (Registered Mail) ถึงลูกหนี้ทุกรายของโครงการที่เป็นหนี้ค้างชำระ ในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p><b>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p><b>แนวทางระดับจังหวัด</b></p> <p>๒.๑ ทุกจังหวัด เร่งรัด และติดตามผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ ตามแนวทางและเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนดและให้รายงานผลในการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกระดับ ประจำทุกเดือน</p> <p>๒.๒ ทุกจังหวัด มอบหมายและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี บันทีกและรายงานข้อมูลจากระบบ SARA ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลวางแผน และติดตามผล</p> <p>๒.๓ บริหารจัดการหนี้ โดยใช้มาตรการที่กรมฯ กำหนดเป็นแนวทางหลักดำเนินการ อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ และการพักชำระหนี้ พบว่ามีการทยอยเข้าร่วมตามมาตรการที่กำหนด เป็นระยะ</p> <p>๒.๔ ดำเนินการติดตาม โดยสนับสนุนในการดำเนินการฯ ตามประกาศฉบับที่ ๔ ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบปกติเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น เน้นกระบวนการสร้างความเข้าใจขั้นตอน เงื่อนไขสำคัญในรายละเอียด และการเฝ้าระวังการลูกหนี้เกินกำหนดชำระ เป็นต้น</p> <p><b>แนวทางการดำเนินการระดับอำเภอ</b></p> <p>๒.๕ การบริหารจัดการหนี้ ระดับอำเภอ มีการประชุมติดตามหรือสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อประสานข้อมูลผลการชำระหนี้ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลใช้เป็นฐานข้อมูลติดตาม กำกับ</p> <p>๒.๖ เน้นย้ำให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินคืนตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบว่าลูกหนี้ดำเนินการตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือไม่</p> <p>๒.๗ ทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนถึงระยะเวลากำหนดชำระ เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้ลูกหนี้เพิกเฉย และส่งเรื่องให้อัยการฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อให้เหลือหนี้ค้างชำระตามที่กรมกำหนด</p>	<p>สตรี ควบคู่ไปกับการบริหารเงิน เพื่อให้สามารถนำเงินชำระกองทุนฯ ได้</p> <p>๖. ส่งเสริมกลุ่มฯ ที่ดำเนินการพักชำระหนี้ หากมีความพร้อมในการจ่ายหนี้ ให้ดำเนินการจ่ายหนี้ได้ตามปกติและจัดเก็บรายละเอียดการจ่ายเงินและในระบบ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๗. ส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรระดับอำเภอ ด้านการดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับลูกหนี้ที่เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ อย่างถูกต้อง</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒.๘ ประชาสัมพันธ์ แจ้งมาตรการที่กรมฯ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ป้องกันหนี้เสีย และดำเนินการรับลงทะเบียนลูกหนี้ อย่างต่อเนื่องตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.๙ ภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)</p> <p>๑) ค่าเป้าหมาย (ไตรมาส ๓-๔) ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ ๕ พบว่า จังหวัดดำเนินการได้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน ๑๖ จังหวัด และจังหวัดดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๖๑ จังหวัด รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๒) ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๒๙</p> <p>๓) จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. หนองคาย (ร้อยละ ๐.๒๗) ๒. เชียงราย (ร้อยละ ๑.๕๗)          ๓. พิจิตร (ร้อยละ ๒.๓๓) ๔. เพชรบุรี (ร้อยละ ๒.๔๒)          ๕. ตรัง (ร้อยละ ๒.๖๐)</p> <p>๗.๔ จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ น้อยสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. สมุทรปราการ (ร้อยละ ๓๗.๗๓) ๒. ยะลา (ร้อยละ ๓๕.๙๒)          ๓. ภูเก็ต (ร้อยละ ๒๘.๖๐) ๔. สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ ๒๖.๙๕)          ๕. นนทบุรี (ร้อยละ ๒๖.๖๘)</p> <p><b>ปัญหา อุปสรรค</b></p> <p>๑. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุน บางโครงการ ต้องชะลอและถูกยกเลิก ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑.๒ ลูกหนี้บางคนขอลดดอกเบี้ยผิดนัดและปรับโครงสร้างหนี้ไว้ แต่ไม่มีการชำระหนี้คืนกองทุน</p> <p>๑.๓ ลูกหนี้ติดต่อไม่ได้ เนื่องจากย้ายถิ่นฐาน/ไม่อยู่ในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่/คณะทำงานฯ ไม่สามารถติดต่อได้</p> <p><b>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</b></p> <p>๑. เน้นย้ำ อำเภอในกระบวนการตรวจสอบยอดหนี้ค้างในระบบ จากฐานข้อมูลของจังหวัด โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กองทุนพัฒนา บพทพาสตรี กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำชับอำเภอติดตามลูกหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ค้างชำระติดต่อกัน เกิน ๒-๓ งวด และให้ทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ให้ทราบ เมื่อใกล้ถึง ระยะเวลาชำระหนี้</p> <p>๓. กำกับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการ และใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และห้วงระยะเวลา การเบิกจ่าย เป็นรายเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุก เดือน</p> <p>๔. บางจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับแบบรับรอง รายการทะเบียนราษฎรของลูกหนี้ เพื่อทราบที่อยู่ หรือชื่อ-สกุลปัจจุบัน ตามขั้นตอนเพื่อติดตามทวงถามหนี้ เช่น ปราจีนบุรี</p>		
๖	<p><b>การบริหารการจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b></p> <p>- การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา ชุมชน</p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p><b>ระดับจังหวัด</b></p> <p>๑. จังหวัด ศึกษาและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด กำหนด Time line แต่ละขั้นตอน</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๐</p> <p>๓. ดำเนินการชี้แจงและประสานงานสร้างความเข้าใจในกระบวนการ เป็นระยะ ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ทบทวนและแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๐ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔</p> <p>๕. ประสานกรมฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่หมู่บ้านจัดตั้งใหม่ ในโปรแกรมฯ ปี ๒๕๖๔</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ส่งเสริมการสร้างการรับรู้และความ เข้าใจที่ดีแก่ประชาชนต่อโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดเก็บ ข้อมูลภาพรวม</p> <p>๒. วางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้ ครอบคลุมทุกระดับ ภายใต้ตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด- ๑๙ ตามประกาศจังหวัด</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๖. กำหนดให้มีการติดตามการจับเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกสัปดาห์ เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำแนะนำเมื่อเกิดปัญหา</p> <p>๘. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เชิญชวนร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริงและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัด ผู้นำชุมชน/อปท. และกำชับพัฒนาการอำเภอรรณรงค์คู่ขนาน</p> <p><b>ระดับอำเภอ</b></p> <p>๑. ทบทวนและแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานบริหารการจับเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒๓ ระดับอำเภอ ปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรวบรวม ผลการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบจากอำเภอ เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่ง ต่อไป</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนพื้นที่และจำนวนครัวเรือนเป้าหมายการจับเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช. ๒๓ ปี ๒๕๖๔ เทียบเคียงกับเป้าหมายปี ๒๕๖๒</p> <p>๓. ชี้แจงทำความเข้าใจในการจับเก็บข้อมูลฯ ให้แก่ อาสาสมัครจับเก็บฯ โดยใช้เล่มแบบสอบถามข้อมูลฯ จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นหลัก</p> <p>๔. ประสานผู้นำชุมชน เครือข่าย ร่วมเป็นอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพิ่มเติม ในอัตรา ๑ คนต่อ ๔๐ ครัวเรือน อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบไฟล์ Google Drive</p> <p>๕. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนการบริหารจัดการจับเก็บข้อมูล</p> <p>๕. เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประชุมคณะทำงานบริหารการจับเก็บข้อมูลฯ ภายใต้งานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>ปัญหา อุปสรรค</b></p> <p>๑. โปรแกรมการจับเก็บข้อมูล ด้วย Smart Phone ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้เจ้าหน้าที่และอาสาจัดเก็บข้อมูลกังวลว่าจะไม่สามารถจับเก็บข้อมูลได้ทันเวลา</p>	<p>๓. บริหารจัดการโครงการฯ โดยเตรียมความพร้อม IT และวางแผนการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เป็นมาตรการสำรอง</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. ห้วงระยะเวลาการบริหารจัดการเก็บข้อมูลฯ สิ้น/กระชั้นชิด อาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๓.๑ ระดับความเข้มงวดตามมาตรการเฝ้าระวังฯ ส่งผลต่อกระบวนการสร้างความเข้าใจ การสำรวจข้อมูล</p> <p>๓.๒ การให้ความร่วมมือครัวเรือนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน มีน้อย</p> <p>๔. อาสาจัดเก็บข้อมูลฯ</p> <p>ผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ส่วนใหญ่ อาทิจ. อช./อสม./กลุ่มสตรี มีภารกิจสนับสนุนและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังฯ (COVID-๑๙)</p> <p><b>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</b></p> <p>๑. คัดเลือกอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นอย่างดี และมีทักษะด้านเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล (Smart phone /Tablet) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา นำเชื่อถือ</p> <p>๒. กำชับอำเภอ เตรียมจัดทำโครงการการบริหารจัดการเก็บข้อมูลฯ จปฐ. ไว้ เพื่อรอการอนุมัติจากกรมการพัฒนาชุมชน จะได้ดำเนินการได้ทันท่วงที</p> <p>๓. ประสานส่วนกลางกรมฯ จัดทำทีม/พี่เลี้ยง ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา</p> <p><b>การขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง</b></p> <p>๑. ต้องการคู่มือการใช้งาน Application ที่ใช้งานได้จริง และมีรายละเอียดขั้นตอน/วิธีการที่ชัดเจนเข้าใจง่ายในแต่ละขั้นตอน</p> <p>๒. ขยายกรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๗	<p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่พัฒนาการจังหวัดทำคำรับรองกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทิ ทุกวันจันทร์ในทุกเดือน และจัดประชุมชี้แจงแผนและผลประจำเดือน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ที่รับผิดชอบรายละเอียดตัวชี้วัด ได้กำกับ ให้คำปรึกษา และเร่งรัดให้อำเภอดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และจัดส่งให้จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ</p> <p>๓. กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนดให้อำเภอสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายตัวชี้วัดฯ ในที่ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ ประจำทุกเดือน</p> <p>๔. ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ ๓-๔ และพบว่าตัวชี้วัดรายทีม ด้านร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ อยู่ที่ระดับ ๑-๒</p> <p><b>ปัญหา อุปสรรค</b></p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดได้</p> <p><b>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</b></p> <p>๑. จัดทีมนิเทศติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หรือประชุมติดตามในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับและเร่งรัดดำเนินใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส และตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด ในไตรมาส ๔ กำหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. ติดตามผลการดำเนินงาน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมพัฒนาการอำเภอ ประจำทุกเดือน เพื่อให้ทุกคนทราบผลการดำเนินการทุกระดับ</p> <p>๓. ใช้ระบบการประชุมออนไลน์ มากขึ้นในการติดตามให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ และผ่านการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๔. บริหารความเสี่ยงในกรณีที่มีภารกิจงานซ้ำซ้อนหลายงาน โดยวางแผนงานร่วมกัน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ อย่างสม่ำเสมอและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด</p>	



ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และประเมินผลการปฏิบัติขับเคลื่อนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัด</p> <p>๓. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามระเบียบทางราชการ และรับข้อเสนอของพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและสนับสนุน</p>		
๘	<p>การทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)</p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการจัดกิจกรรมรวมกันเกิน ๕ คน กรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ต้องดำเนินการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด</p> <p>๒. กรณีมีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๕ คน เช่น การประชุมข้อราชการ จะใช้การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และแนวทางปฏิบัติ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ โดยใช้ Application Line/Zoom Cloud Meeting/Face book/Website ในการปฏิบัติหน้าที่/จัดกิจกรรม/จัดประชุม มากขึ้น โดยเฉพาะที่มีจำนวนคนมากกว่าที่ประกาศจังหวัดกำหนด โดยบางจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี สกลนคร ต่อขอใช้ห้องประชุม Zoom cloud meetings ของสำนักตรวจราชการ</p> <p>๕. จัดตั้ง Wall room ในการแลกเปลี่ยน รับฟังปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่</p> <p>๕. ให้ข้าราชการ Work Form Home การทำงานเหลื่อมเวลา (เช้าและบ่าย) หรือสลับวันหยุด และจัดทำงานแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคฯ และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. สร้างและออกแบบแบบเครื่องมือการขับเคลื่อนงานในสถานะที่ไม่ปกติ ให้อำเภอใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมตามกำหนด</p> <p>๓. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและนำเทคโนโลยี IT มประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย</p> <p>๔. สนับสนุนบทบาทของกลไก ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ โดยสร้างความเข้าใจตลอดกระบวนการ เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการในทุกกิจกรรมโครงการฯ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		๖. ประสานกลไก เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน เป็นส่วนสำคัญ การขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์ เช่น บริษัทประชารัฐฯ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา		

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  
สำนักตรวจราชการ  
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔