

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบ นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>๑.๒ การจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติม (ในจังหวัดที่รับงบประมาณ)</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินโครงการฯ ดังนี้</p> <p>ความก้าวหน้ากิจกรรม</p> <p>กิจกรรมที่ ๑</p> <p>กลุ่มเป้าหมายหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้เข้ารับอบรม เนื่องจากสถานการณ์ฯ และพื้นที่เป้าหมายทดแทน กำหนดดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ อาทิ กาญจนบุรี นครนายก ลำปาง เป็นต้น</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน</p> <p>๑. อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการปรับจุดพื้นที่ที่ค้างดำเนินการ เนื่องจากปรับรูปแบบ สภาพพื้นที่ดำเนินการ และผู้รับจ้างน้อย รวมถึงพื้นที่เพิ่มเติม ในหลายจังหวัด อาทิ ปราจีนบุรี นครนายก ราชบุรี เชียงใหม่ ชัยนาท สระบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต โดยกำกับอำเภอ ให้เร่งรัดดำเนินการ อาทิ ตราด ปราจีนบุรี เชียงใหม่ สระบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับฯ เร่งดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างฯ โดยการดำเนินการตรวจรับงานจ้างได้ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด อาทิ ตราด จันทบุรี เป็นต้น</p> <p>๔. ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ในกิจกรรมที่ ๒ (ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔)</p> <p>๔.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๑๔๗.๐๗๕ ล้านบาท</p> <p>๔.๒ ผลการใช้จ่ายรวมภาพรวมกิจกรรมที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๔๒๗.๘๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรมที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน เบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และงบบัญชี เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการโดยคำนึงถึงผลผลิตและความคุ้มค่า พร้อมทั้งเตรียมการจัดเก็บหลักฐานโดยละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. รวบรวมประเด็นปัญหา กำหนดแผนติดตามสร้างความเข้าใจ แบบมีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ส่งเสริมและกระตุ้นการดำเนินงานของเครือข่ายที่ได้จัดตั้ง อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเอามื้อสามัคคี ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงต่อยอดโครงการฯ และเป็นพลังภายใน</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้</p> <p>๑. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายค่าจ้าง และการแก้ไขปัญหา โดยให้อำเภอรายงานและให้จัดส่งเอกสารตามหัวข้อมูลงเวลาที่กำหนด โดยให้ตรวจเช็คความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. การบริหารด้านการบริหารด้านงบประมาณ เป็นไปตามรอบการเบิกจ่าย มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณกิจกรรมที่ ๓ กำหนดสิ้นสุด พุทธศักราช ๒๕๖๔ และได้คืนเงินค่าจ้างให้กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจาก กรณีคืนพื้นที่ดำเนินการ อาทิ นครนายก เป็นต้น</p> <p>๓. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินการร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายฯ กำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่แปลงประจำสัปดาห์/เดือน ส่วนใหญ่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมต่อการเป็นพื้นที่ต้นแบบฯ อาทิ จัดทำฐานเรียนรู้ องค์ประกอบการส่งเสริมความรู้ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน</p> <p>๑. เร่งรัดอำเภอ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ก่อหนี้ผูกพัน (PO) ตามโครงการฯ และร่วมกลุ่มกันฝึกปฏิบัติ/กลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่แปลงของครัวเรือนต้นแบบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ในหลายจังหวัด อาทิ ลำพูน ตราด สกลนคร เป็นต้น</p> <p>๒. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟักทะลาย โจร กระชาย ซึ่งมีความต้องการของตลาด สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กระจายในทุกพื้นที่</p> <p>๓. การส่งเสริมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” พบว่ามีประชาชนที่มีความสนใจ จากพื้นที่หมู่บ้านข้างเคียง ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ โดยร่วมปลูกป่า ๕ ระดับ เช่น ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เร็วโต และ ไม้กินหัว และกิจกรรม “หม่ดิน” เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช เป็นส่วนใหญ่</p>	<p>ชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ</p> <p>๕. ประธานงานและบูรณาการกับส่วนราชการระดับพื้นที่ ส่งเสริมการใช้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เป็นพื้นที่นำร่องปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจนหรือกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาอื่น ๆ</p> <p>๖. ส่งเสริมแกนนำเพื่อเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนกิจกรรม วางแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจนการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกเพื่อขยายผลและขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ</p> <p>๗. การเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทำแบบตรวจสอบ Check list ความถูกต้องครบถ้วน ก่อนจัดส่งเบิก</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๔. การบริหารด้านงบประมาณ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ มากกว่าร้อยละ ๗๐</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล (CLM)</p> <p>๑. อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการตามแผนพัฒนาพื้นที่ที่กำหนด อาทิ การจัดทำสร้างฐานเรียนรู้ทั้ง ๙ ฐาน และจัดหาวัสดุประจำฐาน การเรียนรู้ การจัดทำสื่อบรรยาย การปรับปรุงปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ๆ ตามคำแนะนำของคณะทำงานประสาน ๗ ภาคี ในหลายพื้นที่ อาทิ ลำพูน นครนายก เป็นต้น</p> <p>๒. อยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ประจำฐาน สำหรับการพัฒนาระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิต บางจังหวัดยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ อาทิ กาญจนบุรี ลำปาง เป็นต้น</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ความล่าช้าในกระบวนการ พบว่า ในขั้นตอนกระบวนการออกแบบ /ปรับแบบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างน้อย และกระบวนการขุดปรับพื้นที่ตามสัญญา ซึ่งเป็นรายละเอียดในกิจกรรมเชิงการบริหารงาน และการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ในกระบวนการดำเนินงานตามโครงการฯ และการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะงานโยธา อาทิ นครนายก จันทบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด นายช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจำนวนน้อยและมีภารกิจประจำมาก เข้าควบคุมงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด และบางแห่งปฏิเสธเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ พิษณุโลก ลำปาง เป็นต้น</p> <p>๔. สภาพอากาศและปริมาณฝนตก ส่งผลต่อการขุดปรับพื้นที่และ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ในหลายพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ อาทิ ตราด นครนายก ลำพูน ชัยนาท เป็นต้น</p> <p>๕. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดำเนินการได้บ้าง ใน ๒๙ จังหวัด เนื่องจากมีการผ่อนคลายเป็นให้รวมคน</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ได้ไม่เกิน ๒๕ คน และดำเนินการภายใต้การควบคุมเข้มงวด อาทิ ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๖. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า มีสาเหตุ ดังนี้</p> <p>๖.๑ ก่อนปรับชุด รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง/แบบรายการ ราคา กลางงานชุด/ผู้รับจ้าง/ความเข้มงวดด้านเอกสาร ฯลฯ อาทิ ปราจีนบุรี นครนายก นครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๖.๒ ระหว่างปรับชุด ผู้ควบคุมงาน/มีการปรับแก้ไขแบบตามสภาพพื้นที่/สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ อาทิ อัญญา เป็นต้น</p> <p>๖.๓ หลังการปรับชุด การตรวจรับ/รายละเอียดเบิกจ่าย/การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา อาทิ ลพบุรี นครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๖.๔ เอกสารหลักฐานการเปรียบเทียบราคา สิบราคา แนบไปพร้อมกับการขออนุมัติ ซึ่งมีรายการที่จะใช้จำนวนมาก</p> <p>๗. บางจังหวัด ได้ส่งคืนเงินงบประมาณบางส่วนกลับคืนให้กับกรมฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการตัดยอดในระบบจากระบบบริหารงบประมาณ และบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) จึงทำให้ยอดในการเบิกจ่ายยังสูงอยู่ อาทิ พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา เป็นต้น</p> <p>แนวทางการแก้ไขของจังหวัด</p> <p>๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ในการช่วยเหลือเรื่องการจัดทำเอกสารหลักฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ EGP อาทิ ลำปาง เป็นต้น</p> <p>๒. ดำเนินการเป็นรายคร้วเรือน หรือแบ่งกลุ่มย่อยจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด อาทิ ปราจีนบุรี ตราด เป็นต้น</p> <p>๓. ปรึกษาสอบถามหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด และอำเภอ</p> <p>๔. ชุดเล็กเท่าที่สามารถชุดได้ และคืนเงินตามระเบียบฯ</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๒.	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการกระบวนการที่ ๒ กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และเร่งรัดการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ผลการดำเนินการอยู่ระดับร้อยละ ๗๐-๙๐ และกำหนดให้แล้วครบถ้วน ๑๐๐ % ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ในหลายจังหวัด อาทิ ราชบุรี ตรัง เชียงใหม่ อุดรธานี กาญจนบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ เริ่มดำเนินการกระบวนการที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กำหนดให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ อาทิ เชียงใหม่ สระบุรี อ่างทอง ลำปาง โดยจังหวัดที่ดำเนินการเสร็จแล้ว อาทิ สระแก้ว ชัยภูมิ เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัดดำเนินการแจ้งคืนเงินให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนกรณี พื้นที่ไม่ขอใช้งบประมาณในการขุดปรับพื้นที่ แต่ยินยอมให้ใช้พื้นที่แปลงเป็นศูนย์เรียนรู้ อาทิ ลำพูน ตรัง เป็นต้น</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านงานขุด/งานช่าง/เอกสารรายละเอียดในโครงการฯ อาทิ ชัยนาท สิงห์บุรี เป็นต้น</p> <p>๒. การเขียนแบบแปลนใหม่ เนื่องจากแบบที่ส่วนกรมฯ จัดส่งไม่สามารถปรับใช้ได้จากการตรวจสอบร่วมกันของนายช่าง ภายในพื้นที่และตามสภาพภูมิสังคม อาทิ ลพบุรี อุดรธานี เป็นต้น</p> <p>๓. รอรายละเอียดราคากลางที่ต้องใช้บุคลากรด้านช่างจาก อปท. เป็นหลัก ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานอื่น มีภารกิจและงานประจำ จึงทำให้มีความล่าช้า</p> <p>๔. บุคลากรไม่เพียงพอ ในการการขับเคลื่อนกิจกรรม เนื่องจากมีปริมาณงานในห้วงระยะเวลาเดียวกันจำนวนมาก</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการขุดปรับพื้นที่ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต่อไป</p> <p>๒. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารโครงการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๓. กำชับ การจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทุกขั้นตอน ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้องรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ</p> <p>๔. ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม ถอดบทเรียน และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อย่างเป็นทางการ เป็นพื้นที่เรียนรู้ของชุมชน เชื่อมโยงการพัฒนา ระดับพื้นที่</p> <p>๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทำแบบตรวจสอบ Check list ความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนจัดส่งเบิก</p> <p>๖. เร่งการส่งเสริมการใช้ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ปลูกสมุนไพร,ช่วยเหลือผู้ได้รับ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๕. พื้นที่มีจำกัด ไม่สามารถเคลื่อนดินและขุดดินให้ได้ตามปริมาณดินตามที่จัดซื้อจัดจ้างได้และต้องคืนเงิน โดยเฉพาะพื้นที่ ๑ ไร่ อาทิ นครนายก เป็นต้น</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑. ทุกจังหวัด มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่การเงิน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจรับฯ/ควบคุมงาน</p> <p>๒. ส่งแบบแปลนที่ออกแบบให้กรมการพัฒนาชุมชนและสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรอบแบบแปลน</p> <p>๓. ขุดลึกเท่าที่สามารถขุดได้ และคืนเงินตามระเบียบฯ</p> <p>๔. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ อปท. ในพื้นที่ช่วยในการออกแบบแปลน แต่ยังคงขาดวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญขึ้นไป ในการตรวจรับรองแบบแปลนตามกฎหมาย พรบ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒ อาทิ ราชบุรี เป็นต้น</p> <p>๕. ให้เจ้าของครัวเรือนจัดทำหนังสือยินยอมเป็นศูนย์เรียนรู้โดยไม่ใช้งบประมาณ อาทิ ลำพูน เป็นต้น</p>	<p>ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ เป็นต้น)</p>	
<p>๓.</p>	<p>การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อเนื่อง</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัดดำเนินการ ด้านการรณรงค์ ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวมากกว่า ๑๐ ชนิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง โดยมี การส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ขมิ้นชัน กระจายในทุกพื้นที่จังหวัด</p> <p>๒. ทุกจังหวัดมอบหมายอำเภอ ดำเนินการส่งเสริมขยายผล และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และส่งผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานที่กำหนด อาทิ สระบุรี นครนายก เป็นต้น</p> <p>๓. ส่งเสริมกระบวนการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการ เครือข่ายภาคีระดับจังหวัดและอำเภอ ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก หรือแจกจ่ายผลผลิตของกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดรูปแบบการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ร่วมดำเนินงานระหว่างกันของพื้นที่ ทั้งระดับส่วนราชการ ผู้สนับสนุน และพื้นที่ ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การรณรงค์ส่งเสริม การบำรุงรักษา การแปรรูปผลผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม</p>	<p>จังหวัดสกลนคร ดำเนินการประกวด ๘ เดือน ๘ เดือน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ครัวเรือนปลูกผัก กลุ่ม/ชุมชน ที่ดำเนินงานตามโครงการ จำนวน ๘ ประเภท คือ ๑) ครัวเรือนต้นแบบดีเด่น ๒) กลุ่มที่รวมกันปลูก/ขาย ดีเด่น ๓) ชุมชนลดโลกร้อนด้วยถังขยะเปียกดีเด่น ๔) ชุมชนนวัตกรรม/แปรรูปดีเด่น ๕) จอมขยันดีเด่น ๖) ถนอมกินได้/คลังอาหารชุมชนดีเด่น ๗) ศูนย์ขยายพันธุ์ดีเด่น / กองทุน และ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
	<p>- กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกิจกรรมวันสำคัญ หรือภายในกิจกรรมสำคัญของจังหวัด อำเภอ อาทิ อุดรดิตถ์ สุโขทัย เป็นต้น</p> <p>๔. ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” การปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ภายในพื้นที่แปลง เป็นต้นแบบ อาทิ อ่างทอง ลพบุรี เป็นต้น</p> <p>๕. ติดตามการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ระดับจังหวัด และทุกอำเภอ ให้เป็นรูปธรรม อาทิ ปราจีนบุรี สระบุรี เป็นต้น</p> <p>๖. ส่งเสริมพื้นที่ให้ขยายผลการดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพกลุ่มผู้นำองค์กร และหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล เป็นจุดขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายดำเนินการระดับพื้นที่ ขยายผลให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน</p>	<p>๒. ส่งเสริมบทบาทผู้นำ/องค์กรในทุกตำบล ปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร ต้นแบบและขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังร่วมกัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลสำเร็จ “โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ประสานหน่วยงานภายในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนการดำเนินการ งบประมาณ ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก แจกจ่าย บรรเทา ค่าครองชีพของครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-๑๙</p> <p>๕. เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาผู้นำ การเปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้นำ และสตรี เป็นกลไกในการขับเคลื่อน การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p>	<p>๘) บุคลากรผู้ส่งเสริม/สนับสนุน ดีเด่น (พัฒนากร) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>จังหวัดลำพูน จึงดำเนินงานแบบบูรณาการ ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ดังนี้</p> <p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์แบ่งปัน ระดับอำเภอทุกอำเภอ ครบทั้ง ๘ อำเภอ</p> <p>๒. จัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์แบ่งปัน และให้คณะกรรมการศูนย์แบ่งปัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และนำผลผลิตที่ได้ แบ่งปันให้กับประชาชน โดยมีการติดตาม สนับสนุน และให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงาน ในรูปแบบข่าว ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ</p> <p>๓. ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จำนวน ๕๑ ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน</p> <p>๔. ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก และสมุนไพรตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด – ๑๙ และจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๔	<p>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง - จังหวัดมีนวัตกรรมอย่างไร 	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการต่อเนื่องด้านการรณรงค์การสวมใส่ อย่างน้อย ๒ วันต่อสัปดาห์ และการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ โดยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคี และผู้นำชุมชน ดำเนินการเป็นแบบอย่าง ในหลายจังหวัด อาทิ ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี อุดรธานี เป็นต้น ๒. เชิญชวนผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมถ่ายแบบผ้าไทย เพื่อสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในวงกว้าง อาทิ ราชบุรี ลำพูน เป็นต้น ๓. มีกลุ่มผู้ประกอบการด้านการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายใหม่กระจายเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด อาทิ ปราจีนบุรี เป็นต้น ๔. ส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยให้นักการตลาดรุ่นใหม่เป็นเจ้าหน้าที่หลักดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มทอผ้าฯ ร่วมจำหน่ายสินค้ารูปแบบออนไลน์ เช่น Face Book (OTOP จังหวัด/เครือข่าย OTOP/จังหวัด), Line (ตลาดนัด/กลุ่มผ้าจังหวัด/ตลาดชุมชน) ในหลายจังหวัด อาทิ สกลนคร กระบี่ ลำพูน เป็นต้น ๕. ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดผ้าไทยให้เป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชน สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ อาทิ ลำพูน ๖. เกิดการพัฒนาต่อยอดปรับใช้ลวดลายในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น กระเป๋าเสื้อกอก จิวเวอรี่ วิทยุอมณี เครื่องประดับอัญมณี รองเท้าผ้า ผ้าเช็ดมือ พวงกุญแจ ในหลายจังหวัด อาทิ จันทบุรี ชัยนาท พิษณุโลก ตราด ลำพูน เป็นต้น <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ลายผ้าพระราชทานเป็นลายขอและตัว S ซึ่งขั้นตอนการมัดและการทอต้องมีความประณีต ผู้ประกอบการ OTOP บางท่านเมื่อมัดแล้วตัว S จะกลับด้าน 	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บูรณาการหน่วยงานงบประมาณ/ภาควิชาการ/ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ๒. ส่งเสริมการประกวดการออกแบบ ลวดลาย การตัดเย็บ การประยุกต์ใช้วัสดุ อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ขยายความร่วมมือกับภาคีพัฒนาในพื้นที่ ๓. รวบรวมละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า การแปรรูป สื่อวีดิทัศน์ มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/พัฒนากร เป็นข้อมูลในการลงพื้นที่ติดตาม เพื่อให้กำลังใจ เผยแพร่เทคนิคการมัด การทอ แก่กลุ่มอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ 	<p>กาญจนบุรี โครงการ “สตรีกาญจน์สืบสาน อนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย ด้วยการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผ้ามัดหมี่เชิงพาณิชย์” สพจ. ร่วมกับ อกส.จ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ขอ งบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้คอนเซปต์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" รณรงค์อัตลักษณ์ของจังหวัดด้วยการแต่งกายผ้าไทย และกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผ้ามัดหมี่ในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการด้านผ้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน ๓๒ คนงบประมาณจำนวน ๑๗๒,๗๐๐ บาท โดยมีหลักสูตรให้ความรู้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหลักการตลาดเชิงพาณิชย์ ใช้นวัตกรรมหลักการสกัดสีธรรมชาติ หลักการสร้างลวดลายผ้าทอ ฝึกปฏิบัติการผลิตสีธรรมชาติ และย้อมผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติ การพิมพ์สกัดสีลอกลาย</p> <p>ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด นำลายฯ ประยุกต์เข้ากับผลิตภัณฑ์เซรามิค ด้วยการใช้เทคนิคการสกรีน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. ผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายใหม่ ยังขาดประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์</p> <p>๓. ความชำนาญในกระบวนการผลิต และใช้เวลาในแต่ละการผลิตขึ้นงาน</p> <p>๔. สินค้าประเภทผ้า เลื้อผ้า ยังมีราคาสูง ได้รับความสนใจในเฉพาะกลุ่มราชการ หน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุน เป็นหลัก</p> <p>๕. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่เข้ากับยุคสมัยเท่าที่ควร ทำให้ยังไม่เข้าถึงวัยรุ่น กลุ่มแรงงาน ที่มีกำลังซื้อเท่าที่ควร</p> <p>๖. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ทอผ้าภายในกลุ่ม</p> <p>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</p> <p>๑. พัฒนารูปแบบ/ประเภทการใช้งานจากผ้า ให้หลากหลายและทันสมัย เป็นของที่ระลึก และมีราคาไม่สูงมาก</p> <p>๒. ศึกษากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ /ความต้องการตลาด เช่น วัยรุ่นและวัยทำงานที่อายุ ๓๐ ต้นๆ ที่มีกำลังซื้อ และออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้น</p> <p>๓. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มผู้ทอทอมากขึ้น เพื่อเพิ่มการผลิต ด้านพัฒนาและต่อยอดการผลิต ปัจจุบันการผลิต</p> <p>ข้อเสนอต่อกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>เชิงนโยบาย</p> <p>๑. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการทอผ้าแก่เยาวชนที่สนใจและมีความพร้อม ทำสัญญาร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนปัจจัย อาทิ เส้นใยและสีจากธรรมชาติในการผลิตผ้า อาทิ ลำพูน เป็นต้น</p> <p>๒. ดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ ภาค ธรณรงค์ การร่วมใส่ผ้าไทย อย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะกลุ่มคารา นักแสดง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่</p>		<p>แบบพิเศษ ที่สามารถสกรีนลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิคได้ เพื่อให้ผู้พิการทุกท่านที่ทำงานประจำ สามารถทำผลงานชิ้นนี้ได้ ผลิตภัณฑ์เซรามิคดังกล่าว สามารถใช้เป็นของฝากและของตกแต่งบ้าน โดยจำหน่ายเริ่มต้นชิ้นละ ๑๙๙ บาท สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด และช่องทางออนไลน์ เพจ Little ๙ Fineday และเพจ OTOP TODAY ตราด</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>เชิงปฏิบัติ</p> <p>๑. การพัฒนากระบวนการผลิต อาทิ การย้อมด้วยสีธรรมชาติ การพัฒนาลวดลาย พัฒนาให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ อาทิ นครนายก สกลนคร เป็นต้น</p> <p>๒. สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าให้ความรู้และเทคนิค ในการทอผ้ามัดหมี่ และย้อมสีธรรมชาติให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อาทิ สกลนคร เป็นต้น</p>		
๕	<p>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๑. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</p> <p>๒. ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>๑. ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ทุกจังหวัดและอำเภอ ติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินการและบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเร่งรัดเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ปรับแก้ไขวิธีการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>๑.๒ ร่วมประชุมติดตามและชี้แจงผลการดำเนินการ พิจารณาโครงการฯ และส่งเสริมมาตรการ กับคณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ แต่ละระดับอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ปราจินบุรี เป็นต้น</p> <p>๑.๓ ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้หลายจังหวัด อาทิ ระยอง พิจิตร โลก สุโขทัย เป็นต้น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)</p> <p>๑) ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๕.๘๔ เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒) จังหวัดที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่าย สูงสุด ๕ อันดับแรก ดังนี้</p> <p>๑. นครนายก (ร้อยละ ๑๐๖.๐๖) ๒. ระยอง (ร้อยละ ๑๐๓.๖๗)</p> <p>๓. นนทบุรี (ร้อยละ ๑๐๒.๑๑) ๔. ราชบุรี (ร้อยละ ๑๐๐.๗๗)</p> <p>๕. พัทลุง (ร้อยละ ๑๐๐.๗๓)</p>	<p>ข้อ เสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามกิจกรรม/โครงการรายไตรมาส เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดไว้</p> <p>๒. เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ทุกระดับและประจำทุกเดือน ผ่านการประชุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “หนี้เกินกำหนดชำระลดลงต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของหนี้คงเหลือ”</p> <p>๓. ส่งเสริมบทบาทและประสานให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี องค์กรภายในพื้นที่ รับทราบฐานข้อมูลและเป็นหน่วยสนับสนุนการ ดำเนินในพื้นที่ติดตามหนี้ ส่งเสริมอาชีพ</p>	<p>จังหวัดสกลนคร ดำเนิน “โครงการเคาะประตูบ้าน บริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มหนี้กองทุน ได้เข้าถึงมาตรการต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสามารถลดหนี้เกินกำหนดชำระให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ ๕ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔ มีสมาชิกประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องมาตรการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกลุ่มหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ฉบับที่ ๓ จำนวน ๑๔๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๕๖๔,๙๖๐.๐๐ บาท เข้าร่วมโครงการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด ตามมาตรการ ประกาศ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๓) จังหวัดที่มีผลการดำเนินการเบิกจ่าย น้อยสุด ๕ อันดับแรก ดังนี้</p> <p>๑. จันทบุรี (ร้อยละ ๕๙.๘๑) ๒. นครศรีธรรมราช (ร้อยละ ๗๔.๒๑)</p> <p>๓. สมุทรสงคราม (ร้อยละ ๗๕.๕๙)</p> <p>๔. พังงา (ร้อยละ ๗๖.๖๑)</p> <p>๕. ชัยนาท (ร้อยละ ๗๖.๗๗)</p> <p>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ แนวทางดำเนินการ ระดับจังหวัด</p> <p>๑. ทุกจังหวัด เร่งรัด และติดตามผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ ตามแนวทางและเป้าหมายตามที่กรมฯ หนี้เกินชำระไม่เกินร้อยละ ๕ ของหนี้คงเหลือ โดยกำหนดให้รายงานผลในการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกระดับ ประจำทุกเดือน</p> <p>๒. ทุกจังหวัด มอบหมายและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บันทึกลงและรายงานข้อมูลจากระบบ SARA ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลวางแผน และติดตามผล</p> <p>๓. ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการบริหารหนี้ จากขั้นแจ้งเตือนจนถึงการดำเนินคดี กำชับด้านกระบวนการและห้วงระยะเวลาตามกฎหมาย</p> <p>๔. ดำเนินการชี้แจงและติดตามความเข้าใจแนวทางบริหารจัดการหนี้เป็นระยะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร โดยมอบให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ ที่รับผิดชอบงานและนิติกร กองทุนฯ กำหนดให้เสนอแผนสนับสนุนในปี พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๒.๒ แนวทางการดำเนินการ ระดับอำเภอ</p> <p>๑. เน้นย้ำให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินคืนตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบว่าลูกหนี้ดำเนินการตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือไม่</p>	<p>๔. ส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรระดับอำเภอ ด้านการดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับลูกหนี้ที่เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ อย่างถูกต้อง</p> <p>๕. ขอให้รายงานผลกิจกรรม การบริหารงบประมาณ และการบริหารหนี้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค แลข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ รับทราบ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) จำนวน ๗๒ โครงการ เป็นเงิน ๘,๐๙๗,๑๑๑.๑๒ บาท</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. ทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้/ประสานคณะทำงานขับเคลื่อนงาน ฯ ติดตาม เยี่ยมเยียน ก่อนถึงระยะเวลากำหนดชำระ เพื่อไม่ให้ลูกหนี้เพิกเฉย ตลอดจนส่งเสริมการลดรายจ่าย ด้วยการปลูกผักสวนครัว ปลูกสมุนไพรข้างบ้าน เป็นต้น</p> <p>๓. สมาชิกทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ฯ/การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนใหญ่เป็นการพักชำระหนี้ อาทิ จันทบุรี ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๔. ภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔)</p> <p>๑) ค่าเป้าหมาย (ไตรมาส ๔) ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ ๕ พบว่า จังหวัดดำเนินการได้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จำนวน ๑๗ จังหวัด และจังหวัดดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๖๐ จังหวัด รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๒) ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๕๑</p> <p>๓) จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ ๕ สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. หนองคาย (ร้อยละ ๐.๒๑) ๒. เชียงราย (ร้อยละ ๑.๖๖)</p> <p>๓. เพชรบุรี (ร้อยละ ๑.๗๑) ๔. พิจิตร (ร้อยละ ๒.๑๑)</p> <p>๕. แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ ๒.๑๓)</p> <p>๔) จังหวัดที่มีผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ น้อยสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่</p> <p>๑. สมุทรปราการ (ร้อยละ ๓๖.๙๗) ๒. ยะลา (ร้อยละ ๓๕.๗๙)</p> <p>๓. นครสวรรค์ (ร้อยละ ๒๖.๐๔) ๔. สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ ๒๕.๔๕)</p> <p>๕. พังงา (ร้อยละ ๒๔.๒๑)</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุน บางโครงการต้องชะลอและถูกยกเลิก ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้</p> <p>๑.๒ ลูกหนี้ไม่มีเงินมาชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามสัญญา เนื่องจากรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น และมีหนี้หลายทาง</p> <p>๑.๓ ไม่สามารถมาแสดงตน เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือนร้อน ตามแนวทางที่กรมกำหนด</p> <p>๒. ลูกหนี้ที่อนุมัติในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ อาทิ บางรายย้ายไปอยู่ที่อื่น บางรายเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ และบางโครงการผู้กู้ร่วมเสียชีวิต</p> <p>๓. บางจังหวัด ขาดความร่วมมือติดตาม ประเมินผลกิจกรรม/โครงการฯ ในพื้นที่อย่างจริงจังหรือมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ</p> <p>๔. การยกยอกเงินกองทุน ประธานคณะทำงานฯ ระดับตำบลหรือผู้เกี่ยวข้องไม่ชำระเงินคืนกองทุนตามที่กำหนด ทำให้สมาชิกกลุ่มนั้นกลายเป็นลูกหนี้ผิดนัดค้างชำระ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดี อาทิ ทรายาด เชียงใหม่</p> <p>๕. การใช้งานระบบ SARA (แพลตฟอร์มฐานข้อมูลลูกหนี้) ไม่มีความเสถียร ยอดเงินคงเหลือระบบ SARA กับ Bill payment ไม่ตรงกัน เป็นปัญหาในการสื่อสารกับลูกหนี้ เพราะลูกหนี้บางรายไม่เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ยืนยันการชำระหนี้</p> <p>แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัด</p> <p>๑. เน้นย้ำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในกระบวนการตรวจสอบยอดหนี้ค้างในระบบ จากฐานข้อมูลของจังหวัด อย่างสม่ำเสมอและดำเนินการตามขั้นตอนที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำกับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการ และใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และห้วงระยะเวลา</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>การเบิกจ่าย เป็นรายเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน</p> <p>๓. บางจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของลูกหนี้ เพื่อทราบที่อยู่ หรือชื่อ-สกุลปัจจุบันตามขั้นตอนเพื่อติดตามทวงถามหนี้ เช่น ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๔. ดำเนินการโครงการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ รุ่น อาทิ ตราด เป็นต้น</p> <p>๕. เปิดคลินิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (one stop service) อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ อาทิ อ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๖. ส่งเสริมการจัดการความรู้ ผลความสำเร็จ อุปสรรคกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>ข้อเสนอเชิงนโยบาย</p> <p>๑. ขยายระยะเวลาการการลดดอกเบี้ยผิदनัดและปรับโครงสร้างหนี้พร้อมกับการพักชำระหนี้ออกไปอีก ๓ เดือน เพื่อให้โอกาสลูกสมาชิกลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบ SARA ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชื่อถือได้ เช่นเดียวกับระบบของธนาคาร เพราะหากเจอปัญหากรณีลูกหนี้ชำระหนี้แล้วแต่ไม่เก็บ หลักฐานการชำระหนี้ให้ในระบบสามารถตรวจสอบ และยืนยันการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ได้</p>		
๖	<p>การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>ระดับจังหวัด</p> <p>๑. ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และในระหว่างการขอความเห็นชอบจังหวัด มอบหมายให้อำเภอ ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามแนวทางได้แก่ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารฯ ทำแผนปฏิบัติการ จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลประสานขอความร่วมมือกับ อปท. เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำการวางแผนปฏิบัติการด้านการรับรองข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อในกระบวนการรับรองและข้อมูลที่จัดเก็บ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามผลและรายงานผล และจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล เบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูลฯ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ และในรูปแบบผ่านระบบสื่อสารออนไลน์</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ให้ความสำคัญและตื่นตัวอย่างมากในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค. โดยมีการบันทึกข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค. แบบ Realtime ผ่าน website :https://ebmn.cdd.go.th พบว่ามี การบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ทุกจังหวัด ได้มอบหมายให้นักวิชาการจังหวัด/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า และสนับสนุนการทำงานของแต่ละอำเภอ เป็นประจำทุกวัน รวมถึงใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แก้ไขปัญหา อาทิ ระยอง สระบุรี สกลนคร ร้อยเอ็ด เป็นต้น</p> <p>๕. ทุกจังหวัด กำหนดให้สรุปผลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลรายงานจังหวัดทราบทุกวัน จนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ และบางจังหวัดมีการติดตามแบบ Realtime โดยมีการรายงานความก้าวหน้าทุกวันในเวลา ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ น. ในรูปแบบของ Infographic อาทิ ตาก ระยอง ชัยนาท เป็นต้น</p> <p>ระดับอำเภอ</p> <p>๑. มอบหมายพัฒนากรประจำตำบลลงพื้นที่ติดตามการบันทึกข้อมูลของอาสาจัดเก็บฯ เป็นรายหมู่บ้าน โดยต้องมีผลความก้าวหน้าของการจัดเก็บเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหรือผ่านสื่อสารออนไลน์ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>๒. เร่งรัดดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาและแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนด ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เวที</p>	<p>๒. เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนด้านข้อมูล วิธีการและการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีความชำนาญด้านระบบ/โปรแกรมฯ กำกับให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว</p> <p>๓. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาและบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี ๒๕๖๔ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาในระดับจังหวัด เพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับอำเภอ ก่อนนำเข้าสู่กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับจังหวัด</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>การตรวจสอบและรับรองข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลได้รับการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ข้อจำกัดด้านระยะเวลาค่อนข้างมาก และอาจจะทำให้พื้นที่ไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้เสร็จสมบูรณ์ทันเวลา หรือข้อมูลที่จัดเก็บได้ไม่มีคุณภาพ</p> <p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้อาสาจัดเก็บฯ มีข้อจำกัดในการสำรวจและบันทึกข้อมูล อาทิ ชลบุรี ระยอง ตาก ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. อาสาสมัครขาดความชำนาญด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ Smartphone บางรายขาดประสิทธิภาพรองรับระบบ</p> <p>๔. โปรแกรมการบันทึกข้อมูล ไม่เสถียร พบปัญหาบ่อยครั้ง เช่น ระบบล่ม เข้าระบบไม่ได้ ข้อมูลที่บันทึกไปแล้วสูญหาย ข้อมูลอาสาจัดเก็บที่ผู้พัฒนาระบบลงทะเบียนให้ไม่ถูกต้องตามข้อมูลที่ส่งให้ เป็นต้น อาทิ นครนายก ตาก ตราด เป็นต้น</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่บริษัทที่พัฒนาระบบ มิใช่เพียงพอในการสนับสนุนการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และไม่ทั่วถึง อาทิ นครนายก</p> <p>๖. ไม่ได้รับค่าตอบแทนการจัดเก็บปี ๒๕๖๓ ในหลายจังหวัด อาทิ ลำปาง ชัยนาท เป็นต้น</p> <p>แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัด</p> <p>๑. ประสานการทำงาน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างใกล้ชิด โดยแจ้งข้อมูลและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และอาสาจัดเก็บ ผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่มที่จัดตั้งขึ้น อาทิ นครนายก ลำปาง สกลนคร ร้อยเอ็ด เป็นต้น</p> <p>๒. ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นสำคัญ เช่น ใช้รูปแบบเล่มเอกสาร</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>แบบจัดเก็บข้อมูลอย่างย่อ แบบออนไลน์ Smartphone เป็นต้น อาทิ กาญจนบุรี ลำปาง เป็นต้น</p> <p>๓. ใช้ Program Remote เพื่อสนับสนุนในการติดตั้งโปรแกรม EBMN (Windows App) แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา อาทิ สระบุรี อ่างทอง เป็นต้น</p> <p>ข้อเสนอแนะจากพื้นที่</p> <p>๑. กรมฯ ควรมีการศึกษาผลการดำเนินงานของการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมา และนำปัญหาอุปสรรคมาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะพบในอนาคต</p> <p>๒. ระยะเวลาการดำเนินงานที่จำกัด กรมฯ ควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนหรือมีความพร้อมมากกว่านี้ เพราะนี่คือการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันทั้งระยะเวลา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค บุคลากร ฯลฯ</p> <p>๓. ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเสถียรมากกว่านี้ และสื่อการเรียนรู้ทั้งวิธีการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาเมื่อโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร</p> <p>๔. ควรมีระยะเวลาในการจัดเก็บ ๒-๓ เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และไม่สร้างความกดดันในพื้นที่</p>		
๗	<p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่พัฒนาการจังหวัดทำคำรับรองกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. แบ่งความรับผิดชอบ โดยมอบหมายกลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด และให้มีนักวิชาการพัฒนาชุมชนในระดับจังหวัดรับผิดชอบงานในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง พร้อมตั้งติดตามผลความก้าวหน้า จัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มตัวชี้วัด</p> <p>๒. อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดหลักฐาน ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อทราบสถานการณ์ผลการดำเนินการและความครบถ้วนหลักฐานเชิงประจักษ์ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ค้างดำเนินการ</p> <p>๓. ตัวชี้วัดรายทีม จำนวน ๔ ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและร้อยละของความสำเร็จของการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับและเร่งรัดดำเนินใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส และตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด ในไตรมาส ๔ กำหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ ๑๐๐</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับคะแนน ๑-๓ เป็นส่วนใหญ่</p> <p>๔. ตัวชี้วัดรายบุคคล มีผลการดำเนินการทั้ง ๖ ตัวชี้วัดย่อย อยู่ในระดับค่าคะแนน ๔-๕ เป็นส่วนใหญ่ อาทิ จันทบุรี ตราด ราชบุรี เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดได้</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ดำเนินการด้วยความล่าช้า เนื่องจากรายละเอียดการดำเนินการมาก และความพร้อมในการดำเนินการระดับพื้นที่ ที่แตกต่างกัน</p> <p>๓. บุคลากรไม่เพียงพอ และมีการสับเปลี่ยนตามสภาพความจำเป็น ขาดการบริหารจัดการข้อมูลและรายละเอียดเชิงพื้นที่ดำเนินการ เป็นต้น</p> <p>แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัด</p> <p>๑. จัดทีมนิเทศติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หรือประชุมติดตามในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และประเมินผลการปฏิบัติขับเคลื่อนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัด</p>	<p>๒. ปรับรูปแบบการประชุมออนไลน์มากขึ้นในการติดตามให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ และผ่านการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๓. กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่มีภารกิจงานซับซ้อนหลายงาน โดยวางแผนงานร่วมกัน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ อย่างสม่ำเสมอและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. สร้างเครื่องมือในการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อำเภอ อาทิ เช่น ระบบรายงานออนไลน์เรียลไทม์ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น</p>	

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
สำนักตรวจราชการ

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

