

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</p> <p>๑.๑ ติดตามความก้าวหน้าแปลงเป้าหมายที่ขอย้ายเวลาการดำเนินงานออกไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒ ติดตามความก้าวหน้าแปลง CLM</p>	<p>๑.๑ ติดตามความก้าวหน้าแปลงเป้าหมายที่ขอย้ายเวลาการดำเนินงานออกไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการปรับขุดพื้นที่และจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีสัดส่วนการปรับขุดและรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเป็นส่วนใหญ่ อาทิ จังหวัดอุดรธานี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น หนองคาย และชุมพร เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครบทุกแปลง และมีจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครบตามแนวทางการดำเนินงานโครงการที่กำหนดไว้จำนวน ๓ ครั้ง อาทิ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร ตาก และร้อยเอ็ด เป็นต้น</p> <p>๓. หลายจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ ผ่านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัด ช่างชุบ แปนเพจเฟสบุ๊ก และเว็บไซต์ของสำนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน อาทิ อาทิจังหวัดนครพนม สิงห์บุรี และมุกดาหาร เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ติดตามความก้าวหน้าแปลง CLM</p> <p>ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ส่งมอบวัสดุสร้างฐาน วัสดุสาริตประจำฐาน ให้พื้นที่แปลงเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ อาทิ จังหวัดตาก อุดรธานี กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารรายละเอียดโครงการฯ ได้แก่ สำเนาโครงการฯ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานการเงิน คำสั่งฯ ต่าง ๆ และภาพถ่ายกิจกรรม (ก่อน-หลัง) เพื่อรองรับการตรวจของหน่วยตรวจสอบ (สตง./ปปช./ปปท./อื่น ๆ)</p> <p>๒. ให้ติดตามเร่งรัดการส่งมอบ/การตรวจรับพัสดุโดยเร็ว เพื่อให้สนับสนุนให้ครัวเรือนต้นแบบสามารถดำเนินงานเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับตำบล (CLM) ได้ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด</p> <p>๓. กรณีแปลงที่ขุดปรับพื้นที่แปลงไม่มีน้ำใต้ดิน (ตาน้ำ) หรือประสบปัญหาบ่อไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เบื้องต้นให้ครัวเรือนดำเนินการแก้ไขตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ คือ การย่ำยี ย่ำบ่อก่อน การปลูกไม้ ๓ อย่าง, การจัดทำระบบน้ำ ๒ ระบบ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. บางจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ ตรวจรับ และสาริตการใช้งานอุปกรณ์ อาทิ จังหวัดพิษณุโลก กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๓. พื้นที่แปลงเป้าหมาย ส่วนใหญ่ อำเภอร่วมกับครัวเรือน แปลง CLM/เครือข่าย ได้จัดทำแผนการใช้ครุภัณฑ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาทิ จังหวัดสกลนคร ขอนแก่น เป็นต้น</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด พื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เครื่องจักร ไม่สามารถลงพื้นที่ได้บางแปลง อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ กระบี่ ขอนแก่น เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด แปลงที่ขุดปรับพื้นที่โคก หนอง นา แล้วไม่มีน้ำ ใต้ดิน (ตาน้ำ) หรือเก็บกักน้ำไม่ได้ อาทิ จังหวัดมุกดาหาร และ สกลนคร เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด การส่งมอบครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน และขอบเขตงาน หากไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือใช้งานจริง ได้ไม่มีคุณภาพเพียงพอ ไม่ตรวจรับ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๔. บางจังหวัด การสร้างฐานเรียนรู้ ๙ ฐานการเรียนรู้ สำนักงาน พัฒนาชุมชนสนับสนุนวัสดุการสร้างฐานการเรียนรู้ แต่ขาดผู้ที่มี ทักษะการก่อสร้าง จึงทำให้การสร้างฐานเรียนรู้ได้ล่าช้า</p> <p>๕. บางจังหวัด ได้บอกเลิกสัญญาฯ แต่ขณะนี้ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ผู้ควบคุมงานฯ แล้ว อาทิ จังหวัดสระบุรี และจันทบุรี เป็นต้น</p>	<p>(ระบบโซล่าเซลล์) หากยังไม่สามารถ กักเก็บน้ำได้ ให้นำเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน/ช่วยเหลือต่อไป</p> <p>๔. ให้เน้นย้ำเป้าหมายตามหลักการ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ๓ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๔.๑ เจ้าของแปลงพึงตนเองได้ มีรายได้</p> <p>๔.๒. ชุมชนเกิดความรักความ สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยผ่าน กิจกรรมที่ดำเนินการและกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี"</p> <p>๔.๓. การเกิดสิ่งแวดล้อม ที่สมดุล ดินดีน้ำดี อุดมสมบูรณ์</p> <p>๕. ให้เจ้าของแปลง วางแผนการใช้ งานวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิด ประโยชน์และสร้างความคุ้มค่ามากที่สุด ให้เครือข่ายพัฒนาชุมชน และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนเข้ามา มีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ ร่วมฝึกอบรม ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด</p> <p>๖. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนต้นแบบ ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่าย</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>แนวทางแก้ไขของจังหวัด</p> <p>๑. ให้ครัวเรือนจัดหา/เตรียมมูลสัตว์ (โค/กระบือ) พางดินจอมปลวก (ถ้ามี) เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการย่ำขี้ ยาบ่อตามหลักกิจกรรมธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ</p> <p>๒ เร่งดำเนินงาน โดยประสานหาเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อดำเนินการขุดปรับพื้นที่ต่อไป</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนหรือช่วยเหลือ อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ) ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาล, พลังงานจังหวัด ช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำแผงโซลาร์เซลล์มาช่วยในการเติมน้ำลงในบ่อ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ป่า ในช่วงฤดูแล้งนี้</p> <p>๔. ประชุม ทบทวน สร้างความเข้าใจ แก่เจ้าแปลง ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" และสร้างเครือข่ายกำหนดจัดทำแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการเอามื้อสามัคคีให้ครบทุกแปลง ในพื้นที่อำเภอหรือตำบล ต่อไป</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>ขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อต่อยอดผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา (จังหวัดเพชรบูรณ์)</p>	<p>โคก หนอง นา อย่างต่อเนื่อง แม้เสร็จสิ้นการเบิกจ่ายและไม่มีงบประมาณแล้ว อาทิ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เป็นต้น</p>	
๒	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒.๑ ติดตามความก้าวหน้างานขุดปรับพื้นที่ โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>๒.๑ ติดตามความก้าวหน้างานขุดปรับพื้นที่ โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. บางจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการประสานช่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่หรือพื้นที่ข้างเคียง ร่วมสำรวจและออกแบบแปลนขุดปรับพื้นที่ อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยอง และปราจีนบุรี เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้กำหนดแผนปฏิบัติการดำเนินการกิจกรรมการขุดปรับพื้นที่และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากมี</p>	<p>จังหวัดขอนแก่น</p> <p>นายคำมี พุทธา บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาฝาย อำเภอภูพานามัน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการในขนาดพื้นที่จำนวน ๓ ไร่ มีฐานเรียนรู้ที่สามารถให้ความรู้กับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติประกอบด้วย</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
	<p>- การออกแบบแปลนชุดปรับพื้นที่</p> <p>- การจัดหาผู้รับจ้าง (การจัดทำ PO)</p> <p>๒.๒ ความก้าวหน้างานชุดปรับพื้นที่ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ที่ขอเงินไว้เหลือมปี ออกไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และจัดทำ PO พบว่า บางจังหวัดดำเนินการจัดทำ PO ครบทุกแปลง อาทิ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ มหาสารคาม เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด เริ่มดำเนินการชุดปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา” อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม สกลนคร สุรินทร์ เป็นต้น</p> <p>๒.๒ ความก้าวหน้างานชุดปรับพื้นที่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่ขอเงินไว้เหลือมปี ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑. จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายไม่เรียบร้อย จำนวน ๑๐ แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. จังหวัดพิจิตรปราจีนบุรี อยู่ระหว่างเร่งรัดปรับชุดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อีกจำนวน ๒๑ แปลง</p> <p>๓. จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่สามารถชุดปรับพื้นที่ได้ จำนวน ๑ แปลง เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมแปลง เจ้าของแปลงเร่งระบายน้ำออกจากแปลง ขณะนี้น้ำแห้งแล้วแต่ชั้นดินยังมีความชื้นและอุ้มน้ำ</p> <p>๔. จังหวัดหนองคาย มีแปลงที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ แปลง ได้ดำเนินการชุดปรับพื้นที่แล้ว และอยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง (รอผู้รับจ้างแก้ไขงานชุดที่ไม่ตรงตามแบบ)</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัดผู้รับจ้างในพื้นที่ ไม่มีวิศวกรระดับภาค เป็นผู้ควบคุมงานสำหรับการชุดปรับรูปแบบแปลนพื้นที่ที่มีความลึกเกินกว่า ๓ เมตร อาทิ จังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นต้น</p>	<p>งบประมาณเหลือจ่ายให้รับส่งเงินคืน กรมการพัฒนาชุมชน ทราบโดยเร็ว</p> <p>๒. ให้จัดหาผู้รับจ้างในพื้นที่ในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ที่มีศักยภาพ มีความชำนาญ และกระจ่ายงานให้มากที่สุด ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯ</p> <p>๓. ให้ยึดแนวทางการหน่วยงานตรวจสอบ ในการบริหารโครงการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต อาทิ สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ให้ได้รับข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>๑.การปลูกไม้ ๓ ถดู</p> <p>๒.การปลูกพืชผสมผสาน</p> <p>๓.การทำสารชีวภัณฑ์(ไล่แมลง)</p> <p>๔.การปลูกใบกระท่อมเชิงพานิชย์ มีจำนวน ๑๐๐ ต้น</p> <p>๕.การขยายพันธุ์พืชนานาชนิดและแยกหน่อ นานาชนิด ด้วยวิธี ปักชำ ตอนกิ่ง ตัดตา แยกหน่อ กิจกรรมที่สร้างรายได้ในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>รายได้ รายวัน ได้จากการขาย พืชผักสวนครัวที่ปลูกในแปลง เช่น พริก ข่า ตะไคร้ กระหล่ำปลี ผักชี ผักกาด รายได้ประมาณวันละ ๓๐๐ บาท รวมรายได้ ที่ได้ที่ผ่านมา ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>รายได้สัปดาห์ ได้จากการขาย หน่อไม้สด หน่อไม้แปรรูป ปลา หอย ที่เลี้ยง ในกระชังประมาณ ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท รวมรายได้ ๑๓,๔๐๐ บาท</p> <p>รายได้รายเดือน ได้จากการขายผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ เช่น มะม่วง มะขามหวาน กล้วย รายได้เฉลี่ย ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และขายเมล็ดถั่วเหลือง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมรายได้ทั้งปีที่ผ่านมา เฉลี่ย ๒๓๐,๐๐๐ บาท</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. บางจังหวัด ประสบปัญหาด้านช่าง มีจำนวนน้อย มีภาระงานประจำจำนวนมาก ส่งผลให้ล่าช้าในการจัดส่งเอกสารควบคุมงาน อาทิ จังหวัดพิษณุโลก ปราจีนบุรี และขอนแก่น เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด ขาดคนหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากลักษณะดินพื้นที่แปลง, ครวัเรือนเปลี่ยนใจ อาทิ จังหวัดตาก ระยอง และขอนแก่น เป็นต้น</p> <p>๔. พื้นดิน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีสภาพพื้นดินเป็นดินทราย ทำให้มีปัญหาดินพังทลายง่าย</p> <p>๕. บางจังหวัด ผู้รับจ้างรายใหม่ยังไม่ได้มาสร้างหลักผู้ขายกับคลังจังหวัด เพื่อใช้ เป็นหลักฐานในการจัดทำสัญญาจ้าง (PO) อาทิ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑. ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้สมัครรายใหม่ รวมทั้งดำเนินการสลับจำนวนเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการพัฒนารัฐบาล โดยเปลี่ยนพื้นที่อำเภอ</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือจากโยธาธิการจังหวัด หรือช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการกำหนดราคากลาง และทำสัญญาขุดปรับพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาทิ จังหวัดขอนแก่น และปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>กระทรวงมหาดไทยควรมีข้อสั่งการให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรด้านช่าง เนื่องจากกรมการพัฒนารัฐบาลขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง อาทิ จังหวัดตาก และเพชรบูรณ์ เป็นต้น</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๓	<p>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา</p> <p>๓.๑ การส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๒ การพระราชทาน “ลายผ้าขิดนารีรัตนราชกัญญา”</p>	<p>๓.๑ การส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>ด้านการรณรงค์</p> <p>๑. ทุกจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมสวมใส่ผ้าไทย และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมอุดหนุนและสวมใส่ผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าพื้นเมืองประจำถิ่น ประจำจังหวัด/อำเภอ อาทิ จังหวัดมุกดาหาร เพชรบูรณ์ ตาก สิงห์บุรี ชุมพร และสุรินทร์ เป็นต้น</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการขยายผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในกิจกรรมทุกระดับ และให้ถ่ายภาพส่งประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย ส่งผ่านไลน์กลุ่มของจังหวัด/อำเภอ อย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดมุกดาหาร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และลำปาง เป็นต้น</p> <p>ด้านการตลาด</p> <p>จังหวัด ส่วนใหญ่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในงานประจำปีของจังหวัด/อำเภอต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อาทิ จังหวัดพัทลุง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และสุรินทร์ เป็นต้น</p> <p>ด้านการขยายผล</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและลวดลาย พร้อมทั้งแปรรูป เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีความหลากหลายและตรงความต้องการของตลาด ต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก เป็นต้น</p> <p>๒. หลายจังหวัด กลุ่มทอผ้า ได้ดำเนินการทอผ้าได้อย่างมีความชำนาญแล้ว การมัดลายผ้ามีความสวยงามสามารถปรับเปลี่ยนลายให้เข้ากับลายผ้าประจำถิ่น ออกแบบลายผ้าทอ</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัด/อำเภอ เร่งส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย นำลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปทอผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญา ของแต่ละท้องถิ่น อาทิ ใช้เทคนิคขิด จก มัดหมี่ ยกดอก บาดิก ตามความต้องการของลูกค้า นำไปตัดเย็บสวมใส่ต่อไป</p> <p>๒. ให้ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และในโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดทำโปสเตอร์ สติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตามสถานที่ราชการ หรือสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด และส่งผ่านช่องทางไลน์ สื่อโซเชียลต่าง ๆ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ให้สวยงามและทอได้ตามความต้องการของผู้ที่สั่งซื้อ อาทิ จังหวัดพิษณุโลก และนครพนม เป็นต้น</p> <p>๓.๒ การพระราชทาน “ลายผ้าขิดนารีรัตนราชกัญญา”</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเพื่อสร้างการรับรู้ลายผ้าขิดนารีรัตนราชกัญญาให้แก่ส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และกลุ่มช่างทอได้ทราบแล้ว</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เพื่อสร้างการรับรู้ลายผ้าพระราชทานให้แก่ส่วนราชการจังหวัด อำเภอและกลุ่มช่างทอผ้าทราบแล้ว และบางจังหวัดกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้น้อมนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปทอผ้า บ้างแล้ว อาทิจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และเพชรบูรณ์ เป็นต้น</p> <p>๔. บางจังหวัด จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้แทนช่างทอผ้า/กลุ่มทอผ้า/ผู้ผลิตผ้า อาทิ จังหวัดนครราชสีมา มุกดาหาร และจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น และหลายจังหวัดอยู่ระหว่างการเตรียมจัดพิธีมอบลายผ้าฯ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>กระบวนการข้อมสิทธิ์ธรรมชาติยังมีกลุ่มช่างทอที่ผลิตน้อย และด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนจึงทำให้ราคา ผ้าสูง แต่สามารถเจาะกลุ่มตลาดบนได้เป็นอย่างดี</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙ เข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง และเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มขึ้น (จังหวัดระยอง)</p>	<p>๓. ให้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มีชื่อเสียง ดารานักแสดงหรือเน็ตไอดอล ร่วมรณรงค์สร้างกระแสให้ครอบคลุม ทุกเพศทุกวัยทุกระดับ เพื่อร่วมอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ให้สร้างความเข้าใจ เรื่องลายผ้าพระราชทาน ในด้านลิขสิทธิ์</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๔	<p>การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p> <p>๔.๑ การจัดทำแผนการขับเคลื่อน คสป./แผนธุรกิจของบริษัท ฯ (SE)</p> <p>๔.๒ รูปแบบการดำเนินงาน (Model)</p> <p>๔.๓ แผนการนำเสนอผลงานในรอบ ๖ เดือน</p>	<p>๔.๑ การจัดทำแผนการขับเคลื่อน คสป./แผนธุรกิจของบริษัท ฯ (SE)</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑ จังหวัดส่วนใหญ่ จัดทำแผนการขับเคลื่อน คสป./แผนธุรกิจของบริษัท ฯ(SE) ครบถ้วนแล้ว อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ปัตตานี สตูล ภูเก็ต ตาก และปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด ที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของบริษัท ฯ (SE) อาทิ จังหวัดบึงกาฬ อำนาจเจริญ เป็นต้น (ข้อมูล ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)</p> <p>๔.๒ รูปแบบการดำเนินงาน (Model)</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. หลายจังหวัด ให้ความสำคัญต่อการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การขยายความร่วมมือ/บูรณาการส่งเสริมระหว่างกัน และใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมถนนคนเดิน(ตลาด) กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงชุมชน การพัฒนาคุณภาพของสินค้าสู่สินค้าแบรนด์ชั้นนำ สู่ตลาดสินค้าที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น อาทิ จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ และชลบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการโดยยึดตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อย่างต่อเนื่องในกลุ่มเป้าหมาย ๓ ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชนและ ๕ กระบวนการ กระบวนการ คือ ๑)การเข้าถึง ปัจจัยการผลิต ๒)การสร้างองค์ความรู้ ๓) การตลาด ๔) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และ๕)การบริหารจัดการเป็นหลัก โดยกำหนดกลยุทธ์ กลไกขับเคลื่อน และเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เสร็จสิ้นแล้ว อาทิ จังหวัดระยอง เพชรบูรณ์ เลย และตาก เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสถานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.จ) ขับเคลื่อนงานตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการ ให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบตาม ห้วงเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ให้ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปีถัดไป เพื่อของบประมาณในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโดยเชื่อมโยงงานภารกิจ/พื้นที่ ทั้ง ๓ ด้าน ๕ กระบวนการ</p> <p>๓. ให้กำกับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนด รวมถึงติดตามการปิดงบการเงินประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>๔. ให้สนับสนุนและติดตามการจัดประชุมสามัญของบริษัท ประชาัฐรักสามัคคีจังหวัด และ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๔.๓ แผนการนำเสนอผลงานในรอบ ๖ เดือน บางจังหวัด ได้เตรียมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕) และกำหนดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่จะจัดแสดงในส่วนกลาง เบื้องต้นแล้ว อาทิ จังหวัดตาก ระยอง มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด การบูรณาการระหว่างหน่วยงานไม่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. บางบริษัท ขาดความเข้าใจในแนวทางการดำเนินและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกังวลเรื่องการใช้จ่ายเงินของบริษัท</p> <p>๓. บางบริษัท ไม่ได้มีการส่งมอบงาน/เอกสาร ให้กับทางบริษัท ทำให้เอกสารด้านการเงิน-บัญชี บางส่วนสูญหาย ทำให้เกิดความล่าช้าในการปิดบัญชี</p> <p>๔. บางจังหวัด คณะกรรมการฯ มาร่วมประชุมเพียงเพื่อทำหน้าที่ ให้ครบองค์ประชุมไม่แสดงความคิดเห็น และส่วนใหญ่ส่งผู้แทนเข้าร่วมๆ ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ</p>	<p>รายงานผลให้ที่ประชุม (คสป.จ) ทราบผลประกอบการ</p> <p>๕. ให้เตรียมพร้อมกิจกรรมเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับประเทศ ซึ่งจะกำหนดจัดในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๖. ให้บริษัท ที่ยังไม่สามารถปิดบัญชี ควรวางแผน/สรรหาบุคคลที่มีองค์ความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	
๕	<p>โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ๕.๑ ผลการติดตามหนี้ค้ำช้ำระ</p>	<p>๕.๑ ผลการติดตามหนี้ค้ำช้ำระ ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการโดยคณะทำงาน/ทีมนิเทศจังหวัด ร่วมกับอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินการดำเนินงานกองทุน โดยเฉพาะกองทุนที่มีปัญหา และกำหนดให้อำเภอต้องรายงานเป็นประจำทุกเดือน อาทิ จังหวัดอุดรธานี ตาก พิษณุโลก ชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ หรือหาแนวทางออกแก้ไขปัญหา</p> <p>๑.๑ ระดับกรมการพัฒนาชุมชนหาแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้เกี่ยวข้องร่วมกำหนดแนวทางที่ชัดเจน</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. หลายจังหวัด มีผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ มีการลดจำนวนหนี้ และการรับสภาพหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา หนองคาย หนองบัวลำภู และปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. อำเภอส่วนใหญ่ ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยทบทวน คณะกรรมการ, ติดตามการรับสภาพหนี้, ประเมินผลสถานะกองทุน และรายงานผลความก้าวหน้าต่อจังหวัด อย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัด กระบี่ ปัตตานี นราธิวาส และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>๔. หลายจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ โดยร่วมกับกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่ได้รับงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนฯ อาทิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. พัฒนาการ บางจังหวัด/พัฒนาการบรรจุใหม่ส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในโครงการ กข.คจ. ทำให้การติดตามงาน แก้ไขปัญหาเกิดความไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๒. สมาชิก บางจังหวัด บางรายไม่ยอมส่งใช้เงินยืม ขาดจิตสำนึก รอให้รายอื่นที่ยืมส่งก่อน หรือแต่รอที่จะส่งเงินพร้อมกัน</p> <p>๓. คณะกรรมการ บางจังหวัด ไม่นำเงินเข้าบัญชี ดำเนินการหรือ ปล่อยให้มีการทุจริต ขาดการติดตามการชำระคืนเงินกู้ตามห้วงเวลาที่กู้ยืมเงินสิ้นสุด</p> <p>๔. ธนาคาร เบิกจ่ายโอนเงินโครงการกู้ยืมของสมาชิก ให้แก่ คณะกรรมฯ ไม่เป็นไปตามที่ข้อหารือ/ข้อตกลง</p>	<p>๑.๒ ระดับจังหวัด ทบทวนสร้าง ความเข้าใจโครงการ กข.คจ. ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน</p> <p>๑.๓ ระดับอำเภอ ส่งเสริมให้ ทบทวนเข้าใจโครงการ กข.คจ. ให้แก่ คณะกรรมฯ และสมาชิก อย่าง สม่าเสมอ</p> <p>๒. ให้จังหวัด/อำเภอ ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิด สม่าเสมอ เพื่อให้ผู้นำกู้ยืม ไปประกอบอาชีพ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน รวมถึง ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ในกรณีที่ยังไม่มีกลุ่ม ออมทรัพย์ฯ หรือเพิ่มสมาชิก ในกรณี ที่มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ</p> <p>๓. เมื่อมีการลงพื้นที่ติดตาม โครงการฯ ให้พัฒนากร บันทึกผล การตรวจ ในสมุดตรวจเยี่ยมและ ให้ถ่ายภาพ เก็บเป็นหลักฐาน เพื่อป้องกัน ความเสียหายต่อ กองทุนฯ และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p> <p>๔. ให้จังหวัด/อำเภอ ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการ กข.คจ. และสมาชิก</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๕. บางจังหวัดไม่สามารถลดหนี้เสียได้ อยู่ระหว่างดำเนินคดี และหาเงินมาทดแทน เช่น เงินปันผลจากกองทุนหมู่บ้าน/ ทอดผ้าป่าฯ อาทิ สิงห์บุรี เป็นต้น</p> <p>แนวทางแก้ไขจังหวัด</p> <p>๑. ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนที่ยืมเงิน กข.คจ. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาทิ ส่งเสริมเข้าสู่กระบวนการรับสภาพหนี้ การผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน แจ้งให้ผู้ค้าประกันรับทราบและร่วมรับผิดชอบติดตามผู้กู้ อีกทางหนึ่ง</p> <p>๒. มอบหมายพัฒนากรประจำตำบล ร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ. หนังสือแจ้งเตือนเรื่องค้างชำระเงินยืม หากพร้อมชำระ เงินที่ค้างไว้ก็สามารถชำระได้ทันที หรือหากไม่พร้อมต้องจัดทำ หนังสือรับสภาพหนี้</p> <p>๓. ครัวเรือนเป้าหมายที่ไม่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแล้ว ให้ทนายท ญาติที่อยู่รับผิดชอบเงินที่ค้างชำระต่อไป</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>ให้กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุน กข.คจ. ให้กับเจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการกองทุนฯ ปีละ ๑-๒ ครั้ง</p>	<p>อย่างใกล้ชิด สม่่าเสมอ รวมทั้ง การส่งเสริมอาชีพ แก่ครัวเรือน เป้าหมาย เพื่อให้สามารถนำเงินทุน ไปประกอบอาชีพในการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน รวมถึง ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต</p> <p>๕. ให้รายงานผลให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับ ร ับ ผี ด ช อ บ ง า น / คณะอนุกรรมการฯทราบ เป็นประจำ ทุกเดือน ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ย ผิดนัด ให้สมาชิกกองทุนพัฒนา บบาทาสตริริบรู้อย่างทั่วถึงเพื่อไม่ให้ เสียประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย</p>	
๖	<p>การดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๖.๑ ผลการบริหาร จัดการหนี้เกินกำหนด ชำระให้ลดลงได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๖.๒ การบริหารจัดการ หนี้ที่ยังไม่ครบกำหนด</p>	<p>๖.๑ ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินการ บริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด และให้รายงานผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัด กำหนดแผนการ ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ หนุนเวียน/งบอุดหนุน ล่วงหน้า และ แจ้ง แผน ให้ อำเภอ ทราบ และ</p>	<p>จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>ได้จัดทำหนังสือ และ E-book จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) จัดทำหนังสือ และ E-book กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เพื่อมอบให้แก่ ลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
	<p>ชำระไม่ให้เป็นหนี้ที่เกินกำหนดชำระ</p> <p>๖.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ และให้จังหวัด “โอนขยายเงินเหลือจ่าย” คืนส่วนกลางภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕</p>	<p>๒. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินจัดการหนี้ ร่วมกับคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้ทุกระดับ ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักต่อการจ่ายเงินคืนกองทุน และส่งเสริมด้านอาชีพ อาทิ จังหวัดอุดรดิษฐ์ พิษณุโลก ระยอง ร้อยเอ็ด และอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๓ ผลการบริหารจัดการร้อยละหนี้เกินกำหนดลดลง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ พบว่ามีผลการดำเนินการที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดแล้ว ๕ จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา สมุทรปราการ อุทัยธานี สุโขทัย และหนองบัวลำภู (ข้อมูลวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)</p> <p>๖.๒ การบริหารจัดการหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระไม่ให้เป็นหนี้ที่เกินกำหนดชำระ</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด จัดทำและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เกินกำหนดชำระ แยกข้อมูลเป็นรายอำเภอ โดยส่งไปยังอำเภอ ให้ทราบข้อมูลลูกหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนถัดไป รวมถึงเน้นย้ำให้อำเภอตรวจดูข้อมูลในระบบ SARA อย่างสม่ำเสมอ อาทิ จังหวัดอุดรดิษฐ์ ตาก ระยอง และปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อย่างละเอียดรัดกุม โดยเน้นสภาพการดำเนินการได้จริงและความสามารถในการคืนเงิน เป็นสำคัญ อาทิ จังหวัดอุดรดิษฐ์ และพิษณุโลก เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ แจ้งให้คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้ทุกระดับ ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดชำระ</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกที่สนใจกู้ยืมเงินได้จัดทำโครงการเสนอได้ทันตามกรอบการประชุมฯ ที่กำหนด</p> <p>๒. ให้กำกับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลงตามสัญญา และบรรลุเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓. ให้จังหวัดส่งเสริม/สนับสนุน คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ/ตำบล ทำงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ติดตาม/เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ/เตือนให้แก่สมาชิกชำระหนี้ตามกำหนด</p> <p>๔. ให้จังหวัด/อำเภอ ส่งเสริมช่องทางตลาดของกลุ่ม/สมาชิกผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขายออนไลน์ ส่งเสริมให้กลุ่มนำสินค้ามาจำหน่ายใน “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” ผักขายผลิตภัณฑ์กับกลุ่ม/เครือข่ายที่มีศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ เป็นต้น</p>	<p>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๒) จัดทำหนังสือ และ E-book แนวทางการดำเนินคดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มอบให้แก่ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอทุกคน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีลูกหนี้ที่ใกล้หมดอายุความ</p> <p>จังหวัดระยอง</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๐ กลุ่ม ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ วัน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ กลุ่ม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ วัน ณ วงเวียนปลาฉลามหาดปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>เป็นประจำทุกเดือน และจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ และระยอง เป็นต้น</p> <p>๔. ทุกจังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยผิดนัดฯ ตามประกาศ ฉบับที่ ๔ และการฟ้องร้องคดีทางแพ่งกับลูกหนี้ที่ค้างชำระ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ และให้จังหวัด “โอนขยายบิลเงินเหลือจ่าย” คืนส่วนกลางภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้เร่งรัดการตรวจสอบโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ ทั้งประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน และบริหารเงินงบประมาณตามข้อเสนอโครงการ และพิจารณาอนุมัติเงิน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้กำหนดโอนขยายบิลเงินฯ ล่วงหน้าก่อนระยะเวลาที่กรมการพัฒนาคชุมชนกำหนด ช่วงวันที่ ๖-๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ อาทิ จังหวัดอุดรดิตถ์ และตาก เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. สมาชิกลูกหนี้บางราย ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งกรรมการ/ผู้ค้ำ และไม่สามารถติดต่อได้</p> <p>๒. สมาชิกลูกหนี้บางราย ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่มีรายได้คืนเงินกู้ยืม</p> <p>๓. ลูกหนี้บางรายที่ปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายเดือน และขาดส่งเงิน ส่งผลให้สำนักงานเลขาอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะต้องทำ</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>หนังสือแจ้งเดือนการส่งเงินทุกเดือน อาจส่งผลให้งบประมาณในหมวดค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ต่อค่าไปรษณีย์ที่ต้องใช้เดือน การชำระหนี้รายเดือน (จังหวัดพิษณุโลก)</p> <p>๔. บางจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ มีจำนวนน้อย และมีภารกิจในงานด้านอื่น ๆ ทำให้ดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีล่าช้าไปด้วย (พระนครศรีอยุธยา)</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>๑. งบประมาณการแจ้งเดือนการชำระหนี้ผ่านระบบ SMS / ค่าจัดส่งหนังสือเดือน (จังหวัดอุดรดิษฐ์)</p> <p>๒. ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้สำรวจความต้องการงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ในช่วงไตรมาส ๓-๔ (จังหวัดพิษณุโลก)</p>		
๗	<p>การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๗.๑ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย จากระบบ TMAP กลุ่มคนเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ TMAP และกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูล หรือเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนที่ยากจนที่ครอบคลุมทั้ง ๖ มิติ</p>	<p>๗.๑ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย จากระบบ TMAP กลุ่มคนเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ TMAP และกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูล หรือเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนที่ยากจนที่ครอบคลุมทั้ง ๖ มิติ</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>หลายจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูลกลุ่มเปราะบาง/ตามข้อมูล จปฐ. ๒๕๖๔ ตามตัวชี้ที่ ๘, ๒๐, ๒๑, ๒๒ ในแบบ ศพจ.๒ และเพิ่มเติมในระบบ TMAP ต่อไป อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ระยอง ปราจีนบุรี อุดรดิษฐ์ เป็นต้น</p> <p>๗.๒ การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัด/อำเภอจัดทำสรุปข้อมูลรายงานผลการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนระดับอำเภอเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินและใช้เวทีการประชุมดังกล่าวกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหาาร่วมกันในพื้นที่เกิดความต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้จังหวัด/อำเภอ กำกับและติดตาม ความก้าวหน้าผลการบันทึก</p>	<p>จังหวัดสกลนคร</p> <p>๑. ทีมปฏิบัติการ ตำบล และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่วิเคราะห์ครัวเรือน สภาพปัญหาครัวเรือน และให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแผนครัวเรือน จำนวน ๗๙๑ ครัวเรือน</p> <p>๒. โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ซึ่งจังหวัดสกลนคร มีครัวเรือนยากจนในระบบ TMAP และครัวเรือนใหม่/ตกหล่นเข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น ๔๗ คน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
	<p>๗.๒ การให้ความช่วยเหลือเป้าหมาย</p> <p>๗.๓ การจัดทำข้อมูล TPMAP Logbook</p>	<p>๑. ทุกจังหวัด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ โดยส่งรายชื่อเป้าหมาย และบูรณาการหน่วยงานภาคีในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน อาทิ</p> <p>๑.๑ สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ครัวเรือนเปราะบาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ มุกดาหาร นครพนม และขอนแก่น เป็นต้น</p> <p>๑.๒ มอบปัจจัยการดำรงชีพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เหล่ากาชาด, เอกชน อาทิ จังหวัดพิษณุโลก ระยอง กระบี่ สมุทรสงคราม เลย และแพร่ เป็นต้น</p> <p>๑.๓ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อาทิ จังหวัดชัยนาท นครราชสีมา และชัยภูมิ เป็นต้น</p> <p>๑.๔ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ อาทิ จังหวัดชัยนาท เป็นต้น</p> <p>๑.๕ มอบทุนการศึกษา โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อาทิ จังหวัดชัยนาท สกลนคร และชัยภูมิ เป็นต้น</p> <p>๑.๖ การส่งเสริมและเยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข ฯลฯ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการส่งเสริมให้การช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดสกลนคร พิษณุโลก เพชรบุรี ยะลา สระบุรี และตรัง เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด ดำเนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนครัวเรือนให้แก่ทีมพี่เลี้ยง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings อาทิ พิษณุโลก เป็นต้น</p>	<p>ข้อมูลลงใน TPMAP Logbook ทุกครั้งที่ให้การช่วยเหลือ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ให้หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป้าหมาย</p> <p>๓. โครงการทุนปริญญาตรี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP และครัวเรือนใหม่/ตกหล่น เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีเงินเดือน ซึ่งจะได้รับเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าที่พัก ๒,๖๐๐ บาท/เดือน และค่าเทอมตลอดการศึกษา ระยะเวลา ๒ ปี ทางอำเภอได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP และครัวเรือนใหม่/ตกหล่น ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒ คน คือ น.ส.สุจิต พันธ์สุรกิจ และ นายณัฐพงษ์ นามประมา (สภาพปัญหา มิติด้านรายได้)</p> <p>๔. กิจกรรมมอบปัจจัยและถุงยังชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP และครัวเรือนใหม่/ตกหล่น ที่ประสบปัญหาด้านรายได้ และความเป็นอยู่ เป็นครัวเรือนสงเคราะห์ (สูงอายุ พิกัดป่วยติดเตียง) ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอคำตากล้า โดยทีมปฏิบัติการฯ ตำบล ทีมพี่เลี้ยง และองค์กร</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๗.๓ การจัดทำข้อมูล TPMAP Logbook</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. หลายจังหวัด ดำเนินการติดตาม และทบทวนความเข้าใจ การใช้งานระบบ TPMAP Logbook โดยชี้แจงวิธีการดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับรายงานในแบบ ศจพ.๑ และ ศจพ.๒ และ เพิ่มปัญหาที่เกิดขึ้นในครัวเรือนนั้น ๆ ในระบบ ให้แก่พัฒนากร ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยอง บึงกาฬ และพัทลุง เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการกำชับ ติดตาม ให้ผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook อย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด และพบว่าจังหวัดได้บันทึก ข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook ครบทุกครัวเรือน แล้ว อาทิ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด จำนวนข้อมูลครัวเรือน ที่ต้องเปลี่ยนแปลง เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาานาน (จังหวัด เพชรบูรณ์)</p> <p>๒. กรมการพัฒนาชุมชนไม่มีหนังสือ ถึงจังหวัดให้ดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๔ (พระนครศรีอยุธยา)</p> <p>๓. บางจังหวัด อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงทำให้ กระบวนการดำเนินงานหรือการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ล่าช้า (จังหวัดปราจีนบุรี)</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>๑. ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่องปัญหาในระบบ TPMAP logbook ให้สามารถรายงาน</p>		<p>ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้การ ช่วยเหลือ</p> <p>๕. กิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุถึงบ้าน (ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง) แก่ครัวเรือนยากจน ในระบบ TPMAP และครัวเรือนใหม่/ตกหล่น ในพื้นที่ อำเภอสว่างแดนดิน โดยทีมปฏิบัติการฯ ตำบล ทีมพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ให้การช่วยเหลือ</p> <p>๖. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวน ครัว ลดรายจ่ายในครัวเรือนยากจนใน ระบบ TPMAP และครัวเรือนใหม่/ ตกหล่นที่ประสบปัญหาด้านรายได้ ใน พื้นที่อำเภอส่องดาว โดยทีมปฏิบัติการฯ ตำบล และทีมพี่เลี้ยง ให้การช่วยเหลือ</p> <p>๗. กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ஙบ สร้างบ้าน (เนื่องจากบ้านเกิดไฟไหม้) แก่ครัวเรือนยากจนครัวเรือนใหม่/ ตกหล่น ที่ประสบปัญหาด้านรายได้ ในพื้นที่อำเภอรณนิवास คือ นางทัศนาวรรณโคตร บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๒ ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอวารณนิवास โดยทีม ปฏิบัติการฯ ตำบล ทีมพี่เลี้ยง ที่ทำการ ปกครองอำเภอรณนิवास องค์การ บริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ชมรม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรณนิवास</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ผลได้อย่างละเอียดและสามารถนำออกข้อมูลได้ เพื่อให้การตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน รูปแบบ Real time แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๒ งบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคความยากจนในพื้นที่ให้ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป</p>		<p>และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวารินวิาส</p>
๘	<p>ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน</p> <p>๘.๑ ผลการจัดตั้งและการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ (ไตรมาส ๒)</p> <p>๘.๒ ผลการจัดตั้งและการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล</p>	<p>๘.๑ ผลการจัดตั้งและการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ (ไตรมาส ๒)</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. หลายจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ และพบว่าบางจังหวัดจัดตั้งฯ ครบถ้วนแล้ว อาทิ จังหวัดสกลนคร เลย ตาก พิจิตร โลก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ปราจีนบุรี และนครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับครัวเรือนต้นแบบพื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และผู้นำการเปลี่ยนแปลงจัดกิจกรรม อาทิ เอามื้อสามัคคีปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรส่งเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะผู้นำชุมชน เป็นต้น</p> <p>๓. หลายจังหวัด อยู่ระหว่างขับเคลื่อนกิจกรรม อาทิ จัดประชุมผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จัดทำแผนขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และสร้างเครือข่ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาฯ ต่อเนื่อง อาทิ พระนครศรีอยุธยา ระยอง ปราจีนบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช และขอนแก่น เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัด/อำเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครบทุกอำเภอ ภายในไตรมาส ๒ และขยายผลการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้ครบทุกตำบล ต่อไป</p> <p>๒. ให้จังหวัด/อำเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่/หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย/สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนทราบผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมต่อชุมชนหรือประชาชนทั่วไป</p>	<p>จังหวัดเลย</p> <p>มีการขับเคลื่อนและจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครบทั้ง ๑๔ ศูนย์ฯ ทันตามระยะเวลาที่กำหนดตามแนวทางการพัฒนาชุมชน บูรณาการกิจกรรมครบรอบ ๕๓ ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ โดยให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม</p> <p>๑. ศึกษาแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. แจกแนวทางและแผนการดำเนินงานในที่ประชุม ผู้บริการพัฒนาชุมชนเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓. การขยายผลจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ดำเนินการดังนี้</p> <p>๓.๑ ศึกษา เรียนรู้ศูนย์ฯระดับจังหวัด โดยให้พัฒนาการอำเภอพัฒนากร และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกอำเภอเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนขยายผลในทุกอำเภอๆ ละ ๑ จุด</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๘.๒ ผลการจัดตั้งและการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งและการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล และพบว่าจังหวัดที่ได้จัดตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว อาทิ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งและมอบหมายให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบลตามเป้าหมายและห้วงระยะเวลาที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บางราย ยังขาดความเข้าใจในแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน การบูรณาการการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้ง ๗ ภาคส่วน (พระนครศรีอยุธยา)</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>๑. ขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในเรื่องวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม (จังหวัดพิษณุโลก)</p> <p>๒. กำหนดแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์จากชุมชน/ภาคเอกชน/และท้องถิ่น ที่มีศักยภาพเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฯ (จังหวัดระยอง)</p> <p>๓. ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางขับเคลื่อนที่ชัดเจน อาทิ กลไกการขับเคลื่อน ประเด็นการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์การส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</p>		<p>๓.๒ จัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม ครบทุกอำเภอ</p> <p>๓.๓ มีระบบกำกับติดตามโดยจัดตั้งกลุ่มไลน์(Line) จนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้นำ และสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมนักวิชาการจังหวัดผู้ประสานงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม</p> <p>๓.๔ ประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๙	<p>การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๙.๑ ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๙.๒ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๙.๓ ตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน</p>	<p>การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ทุกจังหวัด กำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการจังหวัด สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการเบิกจ่าย และให้รายงานต่อที่ประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ และส่งรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ตามห้วงเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ทุกจังหวัด จัดทำตัวชี้วัดการประเมินฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ประเภท และบางจังหวัดเพิ่มเติมตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพจังหวัด อาทิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด เจ้าหน้าที่อำเภอที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นพัฒนากรที่บรรจุใหม่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอล่าช้า (จังหวัดชลบุรี)</p> <p>๒. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องรอกกรมการพัฒนาชุมชน แจ้งกำหนดการใช้งานโปรแกรม ก่อนจึงจะสามารถจัดเก็บข้อมูลและเบิกจ่าย/ยืมเงินราชการได้</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้พัฒนาการจังหวัดผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และพัฒนาการอำเภอกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ให้เร่งแก้ไขปัญหา ทันทีเมื่อจังหวัดตรวจพบ หรือประสานกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อมีข้อสงสัยโดยเร็ว</p> <p>๓. ให้ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ</p> <p>๔. ให้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ ต่อเนื่อง</p> <p>๕. ให้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนกินของไทยใช้ของไทย</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๓. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดทักษะการขายผ่านช่องทาง Online เช่น การจัดทำ Template/Content/การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ เป็นต้น</p>	<p>ซื้อสินค้า OTOP ทุกหนึ่งชิ้น รายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว</p>	

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
สำนักตรวจราชการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕